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 Resumen 
El objetivo de la presente tesis, es realizar el estudio de Factibilidad Técnico 
Económica para la Instalación de una Planta de Secado de Tierras de Diatomea. El diseño 
de investigación es No experimental de tipo concluyente 
La investigación se ha iniciado con la descripción del proyecto, planteamiento del 
problema, que está relacionado con la búsqueda de una solución a los altos costos por 
transporte de mineral no metálico y precio de combustible utilizado para secar el mineral. 
Los objetivos específicos están relacionados con la determinación técnico económica para 
la construcción de la planta; el estudio de los materiales para el revestimiento del horno y la 
determinación de los impactos ambientales 
Con la finalidad de establecer el marco de referencia, se ha revisado diversas 
literaturas sobre el tema de tesis, luego del análisis y clasificación respectiva, se ha 
construido el estado del arte y el marco teórico 
Con la investigación de mercado se ha comprendido la relación entre el productor y 
su único Stakeholder, además de conocer cómo se utilizan las tierras de diatomea y los 
productos finales que se obtienen. Así mismo se ha tomado conocimiento que ambas 
empresas pertenecen a una misma corporación mundial y responden a un directorio: de 
acuerdo al plan de ventas del Stakeholder han establecido que la demanda es de 18,000 
toneladas al año. Los directores han establecido tres condiciones para el proyecto: 1) COK 
igual a 15%; 2) La planta debe de ubicarse cerca a la Panamericana Sur y aduanas; 3) 
Revestimiento del horno debe ser con materiales ecológicos 
Con el estudio técnico se ha determinado que el área mínima debe ser de 4,000m2 en 
los cuales se ubicará los ambientes y espacios necesarios para la parte operativa y 
administrativa. En el diseño de la planta y estimación de costos se ha considerado el know 
how de la empresa, con ello se ha realizado el balance de maquinaría, obras físicas, personal 
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e insumos. La construcción del proyecto tendrá una duración de cuatro meses y el costo 
asciende a la suma de un millón seiscientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y cinco 
con 52/100 dólares americanos 
Con el estudio organizacional se ha conocido el funcionamiento de la empresa y la 
cadena para la toma de decisiones que están alineadas con los intereses corporativos. Existe 
una cooperación internacional entre las dos empresas, con lo cual uno de los dos hornos 
rotatorios que existen en la Planta de Arica se trasladará a la ciudad de Arequipa, por lo que 
todos los datos para la operatividad de la planta se poseen debido a que solo se cambiará de 
lugar uno de los hornos rotatorios. Así mismo se ha realizado la investigación para 
determinar el tipo de revestimiento del horno concluyendo que el ideal es un geopolímero 
fabricado do a base de relaves mineros que serán fabricados por el único Stakeholder 
Del estudio económico se ha encontrado que el VPNE es de 137,809; la TIRE es del 
18% y el B/C es del 1.09, datos que confirman que el proyecto es viable y debe ser aceptado 
por el directorio, por otro lado, se ha realizado el análisis de sensibilidad y simulación de 
escenarios (optimista y pesimista), los resultados confirman lo concluido que el proyecto 
debe ser ejecutado debido a que cumple con todas las restricciones impuestas por la empresa. 
Con el estudio de Impacto ambiental, se ha determinado que el proyecto no generará 
impactos ambientales significativos durante la construcción; tampoco durante la operación 
debido a la tecnología que se utilizará es la misma que en la actualidad se utiliza en la Planta 
de Arica – Chile, la misma que posee certificaciones ambientales de ese país e 
internacionales 
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The objective of this thesis is to carry out the Economic Technical Feasibility study 
for the installation of a Diatomaceous Earth Drying Plant. The research design is non-
experimental of a conclusive type. 
The investigation has begun with the description of the project, approach to the 
problem, which is related to the search for a solution to the high costs of non-metallic mineral 
transport and the price of fuel used to dry the mineral. The specific objectives are related to 
the technical economic determination for the construction of the plant; the study of the 
materials for the coating of the furnace and the determination of the environmental impacts. 
In order to establish the frame of reference, various literatures on the subject of thesis 
have been revised, after the respective analysis and classification, the state of the art and the 
theoretical framework have been constructed. 
With market research, the relationship between the producer and its sole Stakeholder 
has been understood, as well as knowing how the diatomaceous earth and the final products 
obtained are used. Likewise, it has become known that both companies belong to the same 
global corporation and respond to a directory: according to the Stakeholder sales plan they 
have established that the demand is 18,000 tons per year. The directors have established 
three conditions for the project: 1) COK equal to 15%; 2) The plant should be located near 
the South Panamericana and customs; 3) Coating of the oven must be with ecological 
materials. 
With the technical study it has been determined that the minimum area should be 
4,000m2 in which the necessary environments and spaces for the operative and 
administrative part will be located. In the design of the plant and cost estimate has been 
considered the know-how of the company, with this has been made the balance of machinery, 
physical works, personnel and supplies. The construction of the project will last four months 
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and the cost amounts to one million six hundred fifty-six thousand nine hundred and ninety-
five with 52/100 dollars. 
With the organizational study has been known the operation of the company and the 
chain for decision making that are aligned with corporate interests. There is an international 
cooperation between the two companies, with which one of the two rotary kilns that exist in 
the Arica Plant will be moved to the city of Arequipa, so all the data for the operation of the 
plant are held because only one of the rotary kilns will be moved. Likewise, the research has 
been carried out to determine the type of furnace lining, concluding that the ideal is a 
geopolymer manufactured from mining tailings that will be manufactured by the sole 
Stakeholder. 
From the economic study it was found that the VPNE is 137,809; the TIRE is 18% 
and the B / C is 1. 09, data that confirm that the project is viable and must be accepted by 
the board, on the other hand, the sensitivity analysis and scenario simulation has been carried 
out (optimistic and pessimistic), the results confirm the conclusion that the project must be 
executed because it complies with all the restrictions imposed by the company. 
With the study of environmental impact, it has been determined that the project will 
not generate significant environmental impacts during construction; neither during the 
operation due to the technology that will be used is the same as currently used in the Arica 
Plant - Chile, which has environmental certifications of that country and international. 
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1 Capítulo I: Datos de proyecto 
1.1 Datos generales del proyecto 
1.1.1 Nombre del proyecto. 
Factibilidad técnico económica para la instalación de una planta de secado de mineral 
no metálico denominado tierras de diatomea. 
1.1.2 Antecedentes 
La propuesta nace de la necesidad del Stakeholder, que es la empresa Imerys 
Minerales Arica Ltda., para reducir los costos por consumo de combustible del horno de 
secado, esto motivó a la empresa a emprender la búsqueda de diferentes alternativas para 
satisfacer las necesidades de su Stakeholder, y también sus propios intereses, debido a que 
necesita incrementar los ingresos. 
Entonces, este proyecto de inversión, es netamente para cumplir la necesidad de la 
empresa que produce el mineral no metálico y su único Stakeholder, es por ello, que el único 
antecedente de este tipo de proyecto es el que realizó la empresa en el año 2006, donde se 
utilizó un horno artesanal diseñado para calcinar piedra caliza; con resultados negativos, este 
proyecto fracaso por las características constructivas del horno y las diferencias entre los dos 
minerales no metálicos. 
1.1.3 Cobertura y localización. 
La cobertura del proyecto de inversión abarca desde el distrito de Polo baya del 
departamento y región de Arequipa – Perú; lugar donde se ubica el yacimiento minero; hasta 
la ciudad de Arica – Chile, lugar donde se ubica la planta del comprador. 
La ubicación de la planta de secado se decidió, por estrategia, ubicarla en el distrito 
de la Joya, a la altura del distrito de San José; el mismo que cuenta con las características 





Figura 1. Mapa de cobertura y localización del proyecto. (Google Maps) 
 
1.1.4 Sector y tipo de proyecto. 
Por la actividad que desarrolla la empresa, que básicamente es la transformación 
industrial de minerales no metálicos, los productos que obtienen son utilizados como materia 
prima por otras industrias en la fabricación de sus productos. Es por ello que el sector al que 
pertenece la empresa es el industrial. 
Las actividades se centran en la extracción y transformación del mineral no metálico 
denominado “tierras de diatomea”, para que sea utilizado por otro tipo de industrias, como: 
la cervecera, vitivinícola, aceitero, entre otras. 
Por la finalidad del estudio, el proyecto se está realizando con la finalidad de evaluar 




1.2 Diagnóstico y problema 
1.2.1 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 
El mineral No Metálico denominado Tierras de Diatomea posee una propiedad única 
que es la de absorber el agua y no soltarla fácilmente, esto hace que al momento de la 
extracción posea una humedad promedio del 75%, luego se someterla a secado natural se 
logra bajar la humedad promedio hasta el 55%, esto quiere decir que se transporta solo el 
45% de mineral. Este mineral debe ser secado por el comprador usando un horno rotatorio, 
para que funcione este horno se utiliza petróleo industrial mesclado con aceite quemado; los 
costos de combustible en la ciudad de Arica – Chile es elevado.  
El alto costo por el flete del transporte de la materia prima desde Perú hasta Chile 
sumado por el alto costo que resultan por el uso del combustible para secar el mineral en la 
planta del comprador cito en la ciudad de Arica Chile, han hecho que tanto el productor y 
comprador, sumen esfuerzos para elaborar un proyecto para analizar la posibilidad de 
trasladar un horno de secado de la ciudad de Arica a la ciudad de Arequipa. 
Al secar el mineral en la ciudad de Arequipa se tendrá como efecto el incremento de 
la cantidad de mineral transportado por viaje hasta en un 75%; esto generaría que el flete 
bajaría porque ya no se necesita realizar una alta cantidad de viajes, sino que esta se reduciría 
por lo menos hasta la mitad. Por otro lado, el comprador ya no tendría que secar el mineral, 
sino que este sería utilizado directamente en las mezclas para la fabricación de los productos 
finales. 
Para la elaboración del proyecto, los directores de la empresa han puesto como las 
siguientes restricciones: 




 La ubicación del proyecto debe de estar dentro de una zona cerca a la 
panamericana sur, que sea cálida, y que este cerca de una agencia de aduanas. 
 EL COK del proyecto no debe ser menor del 15%. 
1.2.2 Formulación del problema. 
¿La instalación de una planta de secado de mineral no metálico denominado tierras 
de diatomea en el distrito de la Joya es técnica y económicamente factible? 
1.2.3 Sistematización del problema. 
1. ¿La dimensión del estudio técnico y económico para la instalación de una planta 
de secado de tierras de diatomea, son favorables? 
2. ¿De qué material y composición debe ser el revestimiento del horno de secado? 
3. ¿Qué impacto tiene el proyecto al medio ambiente?  
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general. 
Realizar el estudio de factibilidad técnico económico para la instalación de una planta 
de secado de tierras de diatomea 
1.3.2 Objetivos específicos. 
1. Determinar las características de la dimensión del estudio técnico, económico y 
evaluación económica para la instalación de una planta de secado de mineral no metálico 
denominado tierras de diatomea. 
2. Determinar el mejor resultado en los ensayos mecánicos a compresión uniaxial de 
los geopolímeros (revestimiento del horno). 
3. Determinar el impacto que tiene el proyecto con el medio ambiente. 
1.3.3 Indicadores de resultado 
La medición de los resultados es importante para realizar el monitoreo de la buena 
marcha de un proyecto, en este proyecto en particular, los resultados están en función del 
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ahorro que se espera tener por la disminución de los costos por el flete del transporte del 
mineral hasta Arica (planta del comprador) y el costo por el consumo de combustible que el 
comprador utiliza en secar el mineral adquirido; entonces el indicador está en función de 
estos dos resultados. Esta valoración se basa en que actualmente se transporta el mineral con 
el 55% de humedad, correspondiendo el 45% al Mineral No Metálico; con el horno se espera 
reducir la humedad hasta el 25%. Por lo anterior, los indicadores de resultado están en 
función de la evaluación de los resultados del objetivo general entonces se tiene: 
Tabla 1. 
Indicadores de resultado 
Objetivo Indicador 
Factibilidad  
técnico – económica 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝑓𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝑓𝑙𝑒𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥100 
Evaluación económica  
(VPNE) 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠
− 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 










1.3.4 Matriz de marco lógico 




Matriz de marco lógico 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología Instrumentos 
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable X:    
¿La instalación de una planta de 
secado de mineral no metálico 
denominado tierras de diatomea en el 
distrito de la Joya es técnica y 
económicamente factible? 
Realizar el estudio de Factibilidad 
Técnico Económica para la 
Instalación de una Planta de Secado 
de Mineral no Metálico Denominado 
Tierras de Diatomea 
La construcción de 
una planta de secado 
en la ciudad de 









 Tamaño optimo  
 Localización optima 
 Ingeniería del proyecto 
 Selección de activos fijos 
 Niveles de inventarios 
 Plan de manufactura 
 Gastos pre operativos 
 Inversión fija 
 Capital de trabajo 
 Diseño: No 
experimental 
 Tipo: Concluyente 
 Método: Mixto  
 Población: 10 
unidades 
 Muestra: 10 
unidades 
 Técnicas:  Análisis 
documental y 
cuestionario 
 Análisis de 
contenido 
 Cuestionario de 
entrevista 
Sistematización Objetivos específicos 
 Estudio 
Económico 
 Plan de ventas 
 Programa de producción 
 Gastos de operación 
 Gastos financieros 
 Punto de equilibrio 
 Proyecciones financieras 
 Flujos de efectivo 
 ¿La dimensión del estudio técnico y 
económico para la instalación de una 
planta de secado de tierras de 
diatomea, son favorables? 
 ¿De qué material y composición 
debe ser el revestimiento del horno 
de secado?  
 ¿Qué impacto tiene el proyecto al 
medio ambiente?  
 Determinar las características de 
la dimensión del estudio técnico, 
económico y evaluación 
económica para la instalación de 
una planta de secado de mineral 
no metálico denominado tierras de 
diatomea. 
 Determinar el resultado óptimo en 
los ensayos del revestimiento del 
horno. 
 Determinar el impacto que tiene el 
proyecto con el medio ambiente  Evaluación 
Económica 
 Valor actual neto Económico 
 Periodo de recuperación 
 Costo-beneficio 




1.4 Justificación del proyecto 
1.4.1 Justificación teórica 
El tema elegido para el presente estudio de factibilidad está relacionado con el estudio 
de factibilidad técnica económica para la instalación de una planta de secado de tierras de 
diatomea, el cual está compuesto por las áreas de: administración, producción, (secado por 
horno rotatorio), almacenamiento, y zona de despacho. Es importante resaltar que el 
revestimiento refractario interno del horno rotatorio será con materiales geopoliméricos 
fabricados a base de relaves mineros. 
El análisis de la factibilidad técnico económica no generará de por sí teorías nuevas; 
sin embargo; los procesos relacionados con el diseño y fabricación del material de 
revestimiento interno del horno rotatorio, son temas novedosos por lo que se generará nuevos 
conceptos teóricos, que servirá de base para investigaciones futuras. 
1.4.2 Justificación metodológica. 
En la actualidad las empresas no solo están en busca de reducir los costos de 
producción, sino que también deben implementar metodologías alternativas que permitan la 
convivencia entre la industria y el medio ambiente, que son conocidas como industria verde. 
La propuesta de construir una planta de secado en la ciudad de Arequipa constituye una 
alternativa saludable no solo para los intereses económicos de la empresa sino para la 
producción industrial. 
La búsqueda de antecedentes del presente proyecto en la ciudad de Arequipa, dio 
como resultado que actualmente no existen plantas similares; por tal motivo, en el desarrollo 
de este estudio de factibilidad, se tiene que determinar la forma como se debe instalar, el 
funcionamiento y mantenimiento de la planta, en la que se incluya el horno de secado 
industrial; constituyéndose como innovación tecnológica en la industria local en lo que se 
refiere a la metodología sobre plantas de secado. 
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1.4.3 Justificación práctica 
El desarrollo de la industria en el siglo XXI, viene acompañado de una gran 
responsabilidad con el medio ambiente, sociedad, estado y clientes, porque ya no solo se 
trata de buscar soluciones relacionadas con la utilidad, sino que tienen que estar alineadas 
con las practicas del cuidado del medio ambiente. Los nuevos diseños industriales, deben 
estar acompañados de técnicas en la ejecución del mantenimiento del horno, la 
infraestructura y de la producción misma; en la práctica la empresa podrá obtener beneficios 
(bonos, reducción de impuestos) relacionados con el cuidado del medio ambiente, debido a 
que se pretende implementar una planta de secado de producción verde. 
1.5 Delimitaciones 
La delimitación del proyecto está íntimamente relacionada con la necesidad de la 
empresa de reducir los costos por flete y uso de combustibles para el secado, se ha previsto 
construir una planta de secado en la ciudad de Arequipa con lo que se espera lograr y 
satisfacer esta necesidad. 
Entonces la delimitación del proyecto está compuesta por: 
 El estudio técnico del proyecto 
 Estudio de mercado (en este caso el estudio de mercado está definido por los 
requerimientos del único cliente de la empresa, por lo tanto, este se reduce al 
historial de compras y la proyección de las mismas). 
 Estudio económico 
 Estudio de impacto ambiental 
1.6 Hipótesis 
La construcción de una planta de secado en la ciudad de Arequipa reducirá los costos 




2 Capítulo II: Marco de referencia 
2.1 Antecedentes de investigación sobre el tema 
Con la finalidad de tener una idea clara de cómo abordar el tema de investigación, se 
ha realizado una revisión bibliográfica de trabajos similares, los mismos que se presentan a 
continuación:  
Zapata, (2012), ha elaborado la tesis titulada, “Estudio de pre Factibilidad para la 
instalación de una planta de producción de arena sílice para uso industrial”, y aborda su 
trabajo de la siguiente manera: 
El alcance para desarrollar el tema se centra en la gran demanda de arena 
sílice por el mercado nacional que se proyecta a una demanda, por tal razón 
se considera que realizar un estudio de pre-factibilidad para la instalación de 
una planta de producción de arena sílice para uso industrial a partir de la arena 
sílice extraída de las canteras, el cual tiene granulometrías diferentes que no 
pueden ser utilizadas directamente, este proyecto cuenta con estudios de 
mercado, técnico, financiero y económico a fin de analizar la viabilidad 
técnica y económica para producir arena sílice. (Zapata, 2012). 
Lozano, (2013), ha elaborado la tesis titulada, “Estudio de factibilidad para la 
creación de una planta de producción de cal viva e hidratada en la Parroquia San Juan”, y 
aborda su trabajo de la siguiente manera: 
El trabajo de Investigación radica en el desarrollo de un estudio de factibilidad 
para la creación de una planta de producción de cal viva e hidratada, a través 
de un análisis detallado de cada uno de los estudios de mercado, técnico y 
económico; enfocándose a implementar dicho proyecto y generar fuentes de 
trabajo en la parroquia.(Lozano, 2013). 
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Kandora, (2008), ha elaborado la tesis titulada, “Factibilidad técnico económica de 
producción de cal hidráulica alta resistencia”, y aborda su trabajo de la siguiente manera: 
El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de diseñar un proceso 
industrial que fuere capaz de mejorar las características de resistencia. El 
proyecto concluye la factibilidad técnica económica de fabricar cal hidráulica 
de alta resistencia. Para ello se requerirá producir cal viva con alto grado de 
clinkerización que deberá apagarse y mezclarse con cenizas volantes y 
puzolanas. (Kandora, 2008). 
Orduz, (2012), ha elaborado la tesis titulada, “Diseño mecánico de horno rotatorio 
de funcionamiento horizontal”, y aborda su trabajo de la siguiente manera:  
Se propone como objetivo documentar el diseño mecánico de un horno 
rotatorio de funcionamiento horizontal, que busca brindar herramientas de 
desarrollo tecnológico a empresas que centran su actividad productiva en el 
procesamiento de calizas.(Orduz, 2012). 
Calderón (2005), titula su tesis de la siguiente manera “Estudio de pre factibilidad 
económica para la utilización del carbón mineral en la fabricación de cal viva”, fundamenta 
su investigación en lo siguiente: 
El trabajo se realizó con el propósito de disminuir los costos de operación y 
para verificar el tiempo en que dicha inversión se recupera. Se evaluaron los 
diferentes tipos de molienda y combustión para elegir el óptimo, tomando en 
cuenta: capacidad para manejar diferentes materiales, eficiencia y 
rendimiento. Se analizó el tiempo de recuperación de la inversión para tres 
tipos de quemadores, el primero es capaz de quemar combustibles sólidos, el 
segundo combustibles combinados sólido – líquido y el tercero solo 
combustibles líquidos.(Calderón , 2005). 
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Jaimes (2011), titula su tesis de la siguiente manera “Puesta en marcha de un horno 
rotatorio para calcinación de Yeso en la empresa Procalco”, fundamenta su investigación 
en lo siguiente: 
Tiene como propósito proporcionar conocimientos a la industria colombiana 
sobre la forma de hacerlo, recomendaciones y principios para el 
funcionamiento a Gas Licuado de Petróleo (GLP), como combustible, en 
busca de reducción de costos y mejoramiento de la calidad de los productos 
de Procalco, de cualquier industria colombiana o de otro país que se 
desempeñen en esta área. El diseño ha sido en base al horno rotatorio 
existente, buscando mayor productividad y calidad del yeso 
deshidratado.(Jaimes, 2011). 
2.2 Marco de referencia teórico 
2.2.1 Definición de estudio de factibilidad 
El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: i) Si 
el negocio que se propone será bueno o malo, y en qué condiciones se debe 
desarrollar para que sea exitoso. ii) Si el negocio propuesto contribuye con la 
conservación, protección o restauración de los recursos naturales y el 
ambiente. Antes de iniciar el estudio de factibilidad es importante tener en 
cuenta que cualquier proyecto, individual o grupal, es una empresa. 
Comprender e incluir esto en el concepto de proyecto es muy importante para 
el desarrollo de criterios y comportamientos, principalmente si se trata de 
propiciar cambios culturales y de mentalidad.(Luna, 1999). 
2.2.2 Objetivos de un estudio de factibilidad 
El estudio de factibilidad tiene varios objetivos: 
 Saber si podemos producir algo 
12 
 
 Conocer si la gente lo comprará 
 Saber si lo podremos vender 
 Definir si tendremos ganancias o pérdidas 
 Definir en qué medida y cómo, se integrará a la mujer en condiciones 
de equidad 
 Definir si contribuirá con la conservación, protección y/o restauración 
de los recursos naturales y el ambiente 
 Decidir si lo hacemos o buscamos otro negocio 
 Hacer un plan de producción y comercialización 
 Aprovechar al máximo los recursos propios 
 Reconocer cuáles son los puntos débiles de la empresa y reforzarlos 
 Aprovechar las oportunidades de financiamiento, asesoría y mercado 
 Tomar en cuenta las amenazas del contexto o entorno y soslayarlas 
 Iniciar un negocio con el máximo de seguridad y el mínimo de riesgos 
posibles 
 Obtener el máximo de beneficios o ganancias (Luna, 1999) 
2.2.3 La prefactibilidad económica del proyecto 
Este tema incluye abordar la descripción de las características generales de 
un estudio de prefactibilidad técnica/económica. Se abordarán las siguientes 
metodologías: excedente del consumidor, excedente del productor y el 
incremento del valor agregado o el valor incremental de los beneficios netos 
(Corea y Asociados S. A., 2008). 
2.2.4 Descripción técnica del proyecto 
La materia tratada en este acápite se le conoce en otros rubros de proyectos 
como estudio técnico o de ingeniería. En él se estudian todos los aspectos 
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técnicos que soportan a un proyecto de inversión. Específicamente 
corresponde analizar los procesos (grandes conjuntos de actividades con fines 
comunes), el tamaño y la localización del proyecto en estudio. Si bien para 
los efectos de análisis y formulación estos temas se presentan separados se 
debe tener presente que la interrelación entre ellos es muy alta y su 
retroalimentación permanentemente. El estudio técnico, aparte de definir qué, 
cómo y con qué recursos opera el proyecto, entrega como producto relevante 
las bases para el cálculo de costos definiendo los insumos requeridos por los 
respectivos procesos en cuanto a calidad (especificaciones técnicas) y 
cantidad (Corea y Asociados S. A., 2008). 
2.2.5 Factores que condicionan el tamaño del proyecto 
La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una 
gran cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de 
insumos, localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la 
empresa que se crearía con el proyecto, entre otras. La cantidad demandada 
proyectada a futuro es quizá el factor condicionante más importante del 
tamaño, aunque éste no necesariamente deberá definirse en función de un 
crecimiento esperado del mercado, el nivel óptimo de operación no siempre 
será el que maximice las ventas. Aunque el tamaño puede ir adecuándose 
posteriormente a mayores requerimientos de operación para enfrentar un 
mercado creciente, es necesario que se evalúe esa opción contra la de definir 
un tamaño con una capacidad ociosa inicial que posibilite responder 
oportunamente a una demanda creciente en el tiempo (Sapag & Sapag, 2008) 
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2.2.6 El estudio de la localización 
La localización puede tener un efecto condicionante sobre la tecnología 
utilizada en el proyecto, tanto por las restricciones físicas que importa como 
por la variabilidad de los costos de operación y capital de las distintas 
alternativas tecnológicas asociadas con cada ubicación posible. Al estudiar la 
localización del proyecto se puede concluir que hay más de una solución 
factible adecuada. Por tanto, la selección de la ubicación debe tener en cuenta 
su carácter definitivo o transitorio y optar por aquella que permita obtener el 
máximo rendimiento del proyecto.(Sapag & Sapag, 2008) 
2.2.7 Inversiones previas a la puesta en marcha 
Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se 
pueden agrupar en tres tipos: activos fijos, activos intangibles y capital de 
trabajo. Constituyen activos fijos, entre otros, los terrenos, las obras físicas, 
el equipamiento de la planta, oficinas y salas de venta y la infraestructura de 
servicios de apoyo (agua potable, desagües, red eléctrica, comunicaciones, 
energía). Los terrenos no sólo se deprecian, sino que muchas veces tienden a 
aumentar su valor por la plusvalía generada por el desarrollo urbano tanto en 
su alrededor como en sí mismos.(Sapag & Sapag, 2008) 
2.2.8 El criterio del valor actual neto (VAN) 
El criterio del valor actual neto nos formula que el proyecto debe aceptarse si 
su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la 
diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual 
(Sapag & Sapag, 2008). 
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2.2.9 El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) 
El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función 
de una única tasa de rendimiento por periodo, con la cual la totalidad de los 
beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos 
expresados en moneda actual. Como señalan Bierman y Smidt, la TIR 
“representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin 
perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se 
tomaran prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara 
con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se fuesen 
produciendo”. Aunque ésta es una apreciación muy particular de estos autores 
(no incluye los conceptos de costo de oportunidad, riesgo ni evaluación de 
contexto de la empresa en conjunto), sirve para aclarar la intención del criterio 
(Sapag & Sapag, 2008). 
2.2.10 Tasa interna de retorno (TIR) versus valor actual neto (VAN) 
En el análisis económico, algunos precios pueden cambiarse para reflejar 
mejor los verdaderos valores sociales o económicos. Un subsidio es un costo 
para la sociedad, ya que se trata de un gasto de recursos que la economía 
realiza para explotar el proyecto. En el análisis económico, los intereses del 
capital no se separan ni deducen del rendimiento bruto, ya que son parte del 
rendimiento global del capital que obtiene la sociedad en su conjunto, y ese 
rendimiento global, incluidos los intereses, es el que el análisis económico 
debe estimar. En el análisis financiero, los intereses pagados a proveedores 
externos de capital se consideran como costos y el reembolso de capital 
tomado a préstamo de esos proveedores se deduce antes de llegar a la 
corriente de beneficios. Un factor de conversión, es una simple relación entre 
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el precio económico y el precio financiero de un bien. El formato del factor 
de conversión para realizar el ajuste de la información financiera, no contiene 
información adicional que no esté contenida en su precio económico.(Jimenéz 
& Ruiz, 2007) 
2.2.11 Tierra de diatomea 
La tierra de diatomea o diatomita o modernamente Sílice de Diatomea, es una 
roca sedimentaria que consiste principalmente de restos fósiles de las 
diatomeas, una planta microscópica y unicelular emparentada con las algas. 
La membrana celulósica de su célula, es decir, la frustula, capta la sílice que 
se encuentra disuelto en el agua y se impregna de él. Cuando estos 
microorganismos mueren, se depositan en el fondo de la masa de agua que 
constituye su hábitat (mar, lago, etc.) y forma entonces a través de millones 
de años los yacimientos. Estas tierras se caracterizan por su alta pureza y por 
su infinita variedad, tamaño y formas. (Benavente, 2005) 
2.2.12 Descripción del horno rotatorio 
Consiste en un cilindro de acero recubierto en su interior por ladrillos 
refractarios que se encuentran ligeramente inclinados respecto a la horizontal 
(menos de 10 grados) y que gira lentamente, a velocidades inferiores a 5 
r.p.m. El cilindro cuenta con llantas de acero que se apoyan sobre rodillos. 
Los rodillos soportan el peso del horno y su carga. Absorben dicho peso según 
dos componentes, la de mayor importancia perpendicular al eje del horno y 
la otra, de mucho menor valor, paralela al eje del horno.(Universidad de 
Buenos Aires, 2015). 
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2.2.13 Revestimiento geopolimérico innovador del horno 
Los geopolímeros son una nueva clase de materiales consistentes en 
aluminosilicatos álcali-activados formados bajo una reacción geosintética 
alcanzada a bajas temperaturas, los cuales han despertado el interés a la 
comunidad científica, y del público en general, pues exhiben excelentes 
propiedades como resistencia química, térmica y mecánica, además de tener 
una amplia variedad de aplicaciones potenciales (Davidovits,1991).  
Estas propiedades se deben básicamente a la estructura de cada material, que 
pueden adaptarse a diferentes aplicaciones, por lo que la geopolimerización 
puede verse afectada por características como la composición mineralógica, 
relación sílice/alúmina, concentración de álcalis, morfología del reactivo, 
superficie específica, entre otras (Hua, 2002) 
2.2.14 Propiedades físicas y químicas de los geopolimeros 
Dentro de las propiedades químicas de los geopolímeros destacan la alta 
resistencia al ataque de ácidos y sulfatos, así como su buena resistencia a altas 
temperaturas. 
De acuerdo a estudios de Davidovits (2011), se tienen las siguientes 
propiedades físicas, en forma general, para los geopolímeros: 
 Agrietamiento durante el fraguado menor al 0,05%. 
 Módulo de Young mayor a 2 GPa.  
 Elevada resistencia temprana después de 24 horas.  
 Conductividad al calor: 0.2 a 0.4 [W/m°c]  
 Calor específico: 0.7 a 1.0 [J/kg°C]  
 Conductividad eléctrica: depende fuertemente de la humedad 
(Valenzuela, 2013, p.20). 
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 Tipo de Material Refractario: Ácido 
2.2.15 Caracterización del material refractario geopolímérico 
La caracterización de materiales se refiere a la identificación de un material a 
partir del estudio de sus propiedades químicas, físicas, estructurales, etc. 
Existen distintas técnicas de caracterización de acuerdo al análisis que se 
requiere del material. Los métodos más usuales de caracterización de 
materiales son: 
 Microscopía óptica y electrónica. 
 Difracción de Rayos X. 
 Picnometría. 
 Granulometría por difracción láser. 
2.2.16 Microscopía óptica 
Es un sistema óptico complejo que permite la observación de un objeto a 
ciertos aumentos, dependiendo de los objetivos que se utilicen en cada caso, 
asimismo, un microscopio puede adoptar varias configuraciones que permiten 
la observación de diferentes tipos de muestra: por transmisión, por reflexión, 
iluminado en claro o en campo oscuro, etc. (Javier González, 2012) 
2.2.17 Difracción de rayos X. 
La caracterización por difracción de rayos X, es uno de los fenómenos físicos 
que se produce al interaccionar un haz de rayos X con una sustancia cristalina. 
Se puede interpretar como la reflexión especular de los rayos X por todos los 
planos del cristal a un ángulo del haz incidente y separados entre sí por la 
distancia que cumple la ley de Braga. La difracción de rayos X nos 
proporciona información detallada de la estructura tridimensional en estado 
sólido de muestras cristalinas de compuestos orgánicos, inorgánicos y 
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órgano-metálicos, consistiendo en la descripción geométrica en términos de 
distancias y ángulos de enlace, ángulos de torsión, etc. La utilizamos en 
nuestro trabajo para determinar las fases cristalinas presentes en la materia 
prima (relave minero, ceniza de cascara de arroz y arena) de los refractarios 
geopoliméricos fabricados.(Hua, 2002) 
2.2.18 Picnometría. 
La Picnometría consiste en la medición de la densidad de un fluido (líquido o 
gas), esto se realiza a través de un picnómetro. El picnómetro es un envase en 
forma de uso achatado en su base, de volumen calibrado construido con vidrio 
o acero inoxidable y que dispone de un tapón, de tal manera que puede 
obtenerse un volumen con gran precisión.(Hua, 2002) 
2.2.19 Microscopía electrónica de barrido 
Es la que explora la superficie de la imagen punto por punto. Su 
funcionamiento se basa en recorrer la muestra con un haz muy concentrado 
de electrones. Los electrones del haz pueden dispersarse de la muestra o 
provocar la aparición de electrones secundarios. Los electrones secundarios 
de baja energía emitidos de la superficie de la muestra se pueden utilizar para 
dar un tipo de imagen. Para facilitar esta emisión de electrones se metaliza la 
muestra, recubriéndola con una pequeña capa de un metal conductor como el 
oro. La microscopía electrónica de barrido produce imágenes de la superficie 
del objeto y además puede ampliar imágenes hasta 200000 veces y nos 





2.2.20 La caracterización granulométrica por difracción láser. 
La caracterización granulométrica por difracción láser está basada en el 
fenómeno siguiente: las partículas dispersan luz en todas las direcciones con 
un patrón de intensidad, que depende del tamaño de la partícula. Las 
partículas grandes dispersan la luz en ángulos pequeños en relación con el 
rayo láser, y las partículas pequeñas dispersan la luz en ángulos grandes.(Hua, 
2002) 
2.2.21 Definición de proceso 
Según la norma ISO 9000:2005 un proceso es “un conjunto de actividades 
mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos 
de entrada en resultados”. Con esta definición, se puede deducir que el 
enfoque basado en procesos enfatiza cómo los resultados que se desean 
obtener se pueden alcanzar de manera más eficiente si se consideran las 
actividades agrupadas entre sí, considerando a su vez, que dichas actividades 
deben permitir una transformación de unas entradas en salidas y que en dicha 
transformación se debe aportar valor, al tiempo que se ejerce un control sobre 
el conjunto de actividades (Beltrán Sanz, Carmona Calvo, Carrasco Pérez, 
Rivas Zapata, & Tejedor Panchon, 2010). 
2.2.22 La descripción de los procesos 
El mapa de procesos permite a una organización identificar los procesos y 
conocer la estructura de los mismos, reflejando las interacciones entre ellos. 
No obstante, el mapa no permite saber cómo son los procesos “por dentro” y 
cómo permiten la transformación de entradas en salidas. La descripción de un 
proceso tiene como finalidad determinar los criterios y métodos para asegurar 
que las actividades que comprende se llevan a cabo de manera eficaz, al igual 
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que el control del mismo. Esto implica que la descripción de un proceso se 
debe centrar en las actividades, así como en todas aquellas características 
relevantes que permitan el control de las mismas y la gestión del proceso 
(Beltrán Sanz, Carmona Calvo, Carrasco Pérez, Rivas Zapata, & Tejedor 
Panchon, 2010). 
2.2.23 El proceso de toma de decisiones económicas 
Supóngase que una persona posee una cantidad razonable de dinero, al cual 
se considera como la riqueza de esta persona, y no sabe exactamente qué 
hacer con su capital. Tiene varias opciones: la primera opción es gastarlo, 
consumiendo cualquier bien o servicio; la segunda opción es invertirlo para 
especular, tal como comprar oro, adquirir acciones en la bolsa de valores, etc.; 
la tercera opción es invertir en la instalación o adquisición de una empresa 
productora de algún artículo. Si decide invertir, su decisión estará basada en 
que, al dejar de consumir en el presente, podrá consumir más en el futuro. Su 
decisión es no consumir hoy, con la certeza de consumir más en el futuro, y 
esto lo podrá realizar si su riqueza es mayor, en términos reales, en el futuro 
que en el presente.(Baca, 2007). 
Toda la teoría de la utilidad y la teoría de juegos de Newman y Morgersten 
aceptan esta conducta económica como "racional". Al inversionista siempre 
le interesará maximizar su riqueza o su ganancia en el futuro, puesto que así 
asegurará un mayor consumo, lo que a su vez le asegura una mayor 
satisfacción. Por eso, en una empresa siempre se busca la mayor ganancia 
futura, emprendiendo todos aquellos proyectos que otorguen los mayores 
beneficios. Un director empresarial que se comporte "racionalmente" en sus 
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decisiones de inversión, siempre recibirá el apoyo de todos los propietarios o 
accionistas de la empresa.(Baca, 2007). 
2.3 Análisis critico 
Para realizar el análisis crítico, de las referencias revisadas y que han sido 
introducidas en los ítems 2.1 y 2.2 de este documento, se ha considerado lo siguiente: 
1. Identificación de la tesis del autor. Con esto se ha determinado si lo que 
argumenta el autor es a favor o en contra del tema de tesis; es por ello que en la introducción 
de los conceptos y antecedentes están referenciados a los temas positivos, tanto en desarrollo 
de conceptos como en los resultados obtenidos. 
2. Observación de las ideas principales del trabajo. Para realizar esta parte se ha 
identificado los títulos de todas las referencias bibliográficas, seguido de los objetivos, y la 
metodología que ha utilizado para resolver la problemática identificada en el tema tratado. 
3. Se ha investigado todo lo desconocido. En las lecturas realizadas se ha 
identificado terminología que no es conocida por lo que se ha recurrido a usar diccionarios 
especializados con la finalidad de revisar palabras y poder saber su significado. 
4. Descripción de la obra con palabras propias. Para el caso de los antecedentes, se 
ha realizado un breve resumen de los trabajos publicados por otros autores, de tal sentido 
que se tenga una idea central del trabajo realizado por estos autores. 
5. Justificación de la relevancia del tema. Luego de realizada la lectura de las 
referencias bibliográficas, se ha elegido las investigaciones de mayor relevancia para el 
proyecto de investigación, que de una u otra manera ayudaron en la solución y orientación 
para la realización del estudio de factibilidad. Así mismo se ha revisado las referencias 
bibliográficas, y de estas se ha elegido los conceptos de mayor relevancia y que están 
relacionados con el proyecto que se está realizando. 
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Pero además se ha recogido la experiencia de los funcionarios de las empresas y de 
su único Stakeholder, con la finalidad de entender las necesidades de ambas empresas, 
debido a que el proyecto de inversión forma parte de la reingeniería de procesos y 
abaratamiento de los costos emprendidas por ambas empresas, con la finalidad de mantener 
la competitividad frente a las nuevas empresas con tecnologías sintéticas que están 
ingresando fuertemente al mercado. 
Dentro del análisis crítico realizado, se ha revisado los convenios privados firmados 
por ambas empresas en la cual manifiestan los términos de referencias para la elaboración 








3 Capítulo III: Investigación de mercado 
3.1 Definición del problema y objetivo de la investigación. 
La investigación de mercado se ha basado en la determinación de la oferta y la 
demanda, este es un caso muy singular debido a que la oferta y demanda involucra solo a 
dos empresas el productor y comprador; el primero tiene la necesidad de bajar los costos por 
el flete del transporte del mineral y el segundo el bajar los costos por consumo de 
combustible para secar el mineral; todo alineado a las necesidades y problemáticas descritas 
en el ítem 1.2.1 Identificación, descripción y diagnóstico del problema. 
Ambas empresas pertenecen al mismo conglomerado mundial líder del rubro 
productor de mineral No Metálico; es por ello que ambas empresas cumplen las directivas 
del directorio central, buscar optimizar los costos de producción, entonces el objetivo de la 
investigación de mercado es determinar la existencia de la oferta y la demanda garantizando 
la sustentabilidad del proyecto. 
3.2 Desarrollo del plan de investigación 
El plan de investigación se basa en el análisis de la documentación relacionada con 
las conexiones comerciales existentes entre ambas empresas, entonces el plan de 
investigación de mercado se limita a las siguientes fases: 
1. Fase 1. Recolección de datos documentales y verbales, relacionados con la 
cantidad de consumo, costos de transporte, consumo de combustibles, disponibilidad de 
stock. 
2. Fase 2. Análisis de datos. Comprende la tabulación y desarrollo de los métodos 
estadísticos de los datos recopilados 
3. Fase 3. Elaboración de conclusiones. 






Calendario de investigación de mercado 
Ítem Fase 
Días 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Fase 1        
2 Fase 2        
3 Fase 3        
 
3.3 Ejecución del plan de investigación 
Para ejecutar el plan de investigación de mercado, se ha recurrido a coordinar y/o 
agendar entrevistas grupales e individuales con cada uno de los funcionarios responsables, 
tanto en la ciudad de Arequipa como en la ciudad de Arica Chile. 
Funcionarios en Arequipa: 
1. Jefe de operaciones: Ing. Nicolás Benavente Cáceres 
2. Administradora: CPCC Jennifer Colque Lima 
Funcionarios en Arica: 
3. Director de Operaciones para Sudamérica: Ing. José Renato Guerra 
4. Controller para Sudamérica: Marcelo Alegretti 
5. Director para Arica y Chile: Juan Muñoz Bugueño 
6. Jefe de Planta Arica: Helar Peralta Portilla 
7. Controller Arica: Gonzalo Arias Pinto 
8. Control de Calidad: Rubén Copa Peña 
9. Logística: Tamara Aguayo Medina 
10. Departamento de ventas: Lorena Medina Casillas 
3.4 Interpretación y reporte de resultados 
Con toda la información recogida en las entrevistas y revisión de la documentación 
se ha obtenido información de línea base para la realización del proyecto, la información 
obtenida se resume a continuación: 
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 Que se tiene elaborado un plan de ventas proyectado a diez años. 
 Que la producción del Mineral No Metálico denominado tierras de diatomea se 
alinea a los requerimientos del único comprador. 
 Que la demanda del comprador es de 18,000 toneladas secas al año; los que 
incluye un stock de 1,000 mil toneladas en ambas empresas. 
 Que el transporte del mineral está alineado a los requerimientos anuales. 
 Que el directorio de la corporación (al cual pertenece el productor como 
comprador) autorizó que la cantidad de mineral no metálico denominado tierras de diatomea, 
a considerarse deben ser las proyectadas en el plan de ventas. 
3.5 Identificación del producto 
El producto que se extrae es un mineral no metálico denominado “Tierras de 
Diatomea” este material no recibe ningún tratamiento antes de su comercialización. El 
comprador lo utiliza como materia prima para la fabricación de filtrantes; para el secado el 
comprador tiene dos hornos rotatorios; con este proceso se logra bajar la humedad promedio 
desde el 55% hasta el 25% de humedad que el porcentaje ideal para la fabricación de los 
filtrantes. 
El proyecto está orientado a la construcción de una planta de secado en la ciudad de 
Arequipa, para reemplazar el secado del mineral no metálico denominado tierras de diatomea 
que en la actualidad se realiza en la ciudad de Arica – Chile; entonces el producto es el 
Mineral no Metálico denominado son las Tierras de Diatomea con el 25% de humedad, 
requerida por el cliente. 
3.6 Análisis de la demanda 
La demanda está determinada por los requerimientos del único Stakeholder; este 
requerimiento se basa en las proyecciones estimadas en el plan de ventas para los siguientes 
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diez años. El plan de ventas es realizado por el Stakeholder en base a investigaciones de 
mercado y encuestas que realiza a sus principales clientes finales. 
En este plan de ventas se incluye la adquisición de las materias primas para la 
fabricación de los filtrantes, dentro del cual se estima que se requerirá la cantidad anual de 
18,000 toneladas secas del mineral no metálico denominado Tierras de Diatomea. 
3.7 Análisis de la oferta 
Cómo la empresa tiene un solo comprador (Stakeholder) la producción que realiza 
está directamente relacionada con la demanda, por lo que la oferta estaría en la cantidad de 
18000 toneladas secas. 
3.8 Determinación de la demanda insatisfecha 
La demanda insatisfecha, para este caso, no tiene que ver con la demanda ni la 
capacidad de la oferta, por los antecedentes ya explicados en el ítem 3.6, entonces la 
demanda insatisfecha, es directamente proporcional a la demanda determinada que es de 
18,000 toneladas secas de tierras de diatomea. 
3.9 Canales de distribución 
3.9.1 Cadena de distribución 
La cadena de distribución es vía terrestre, mediante camiones con capacidad de 40m3 
de mineral, el peso neto es en promedio 29 toneladas y de acuerdo a estudios técnicos 
realizados por la empresa, cada camión equivale a 12.5 toneladas secas de mineral. El 
proceso de distribución se inicia en el yacimiento y finaliza en el local del comprador en la 




Figura 2. Inicio de la distribución del mineral. (Foto tomada por la empresa) 
 
 




3.10 Análisis de precios 
El precio por tonelada de mineral no metálico ha sido determinado por una empresa 
especializada, quienes bajo los requerimientos de la SUNAT y las normas de exportación 
nos dan el monto del precio de transferencia; por cuestiones de reserva de la información en 
toda la tesis se hablará como precios de transferencia de 175 dólares por tonelada seca 
(precio que paga el comprador puesto el mineral en su planta). Luego se tiene que los costos 
de producción del mineral son de 124.80 dólares por tonelada seca (Incluye los gastos 
operativos y administrativos) y por el transporte de mineral desde Arequipa a Arica se paga 
la suma de US$37.037 dólares por tonelada húmeda equivalente a S/. 120 nuevos soles. 
La tabla 4 muestra el análisis de precios realizado. 
Tabla 4. 
Análisis de precios 
Descripción US$ / tonelada 
Venta 175.000 




Por las características climatológicas y las propiedades del mineral, la producción y 
comercialización en la actualidad se reduce a ocho meses al año. 
Con la puesta en marcha de la planta de secado la comercialización se extenderá a 
los doce meses al año, debido a que se tendrá producto almacenado en tres silos de 7,000 
toneladas de capacidad cada uno y se envasará mineral en Big Bag de acuerdo a la necesidad 




4 Capítulo IV: Estudio técnico 
4.1 Tamaño del proyecto 
4.1.1 Factores determinantes del tamaño 
Los factores determinantes del tamaño del proyecto es el resultado de la interrelación 
de las variables del proyecto: cantidad demandada, disponibilidad de la materia prima, 
localización plan estratégico comercial. 
La cantidad demandada, de acuerdo a lo señalado en el ítem 3.7, corresponde a la 
cantidad de 18,000 toneladas secas al año, cantidad constante estimada con una proyección 
hasta los diez años. 
Mercado. Está definido por el único Stakeholder, por lo que el mercado no se espera 
que cambie o sea fluctuante. 
Disponibilidad de recursos financieros. Los recursos financieros están disponibles 
para la inversión debido a que la corporación mundial Imerys, posee un fondo para este tipo 
de inversiones, considerados como Capex, (CAPital EXpenditures o inversiones en bienes 
de capitales). 
4.1.2 Optimización del tamaño del proyecto 
Para la optimización del tamaño del proyecto, es necesario revisar los factores que 
determinan el tamaño del proyecto, Sapag y Sapag (2008), define lo siguiente: 
Existen tres contextos básicos del tamaño: aquélla en la cual la cantidad 
demandada total sea visiblemente menor que la menor de las unidades 
productoras posibles de instalar; aquélla en la cual la cantidad demandada sea 
igual a la capacidad mínima que se puede instalar, y aquélla en la cual la 
cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras 
posibles de instalar.(Sapag & Sapag, 2008, pág. 182). 
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Tomando como referencia, lo anterior y considerando que la demanda es constante 
para diez años, el tamaño de proyecto está supeditado a la cantidad de la demanda; entonces 
el tamaño de la planta deberá ser en la extensión suficiente para que puedan contener todas 
las áreas requeridas como: i) Ingresos vehicular y peatonal; ii) balanza para pesar camiones; 
iií) áreas administrativas; iv) almacenes; v) taller;  zona de chancado; vi) fajas 
transportadoras y silos de almacenamiento; vii) patio de maniobras; viii) patio de 
almacenamiento de mineral; y ix) área del horno rotatorio de 2.5 metros de diámetro por 20 
metros de largo. Para albergar todas estas áreas el terreno deberá ser de una extensión de 
3,500m2 como mínimo.  
4.1.3 Definición de la capacidad de comercialización 
La capacidad de comercialización de la empresa está garantizada, debido a que se 
tiene la experiencia de comercialización del mismo producto. En la actualidad se abastece al 
cliente en una cantidad de 18,000 toneladas secas al año, que se despacha durante 8 meses 
al año. Para cubrir esta demanda se despacha mensualmente la cantidad de 2250 toneladas 
secas por mes; ahora, como cada camión traslada 12.5 toneladas secas por viaje, para cubrir 
la cantidad demandada mensual se tiene que realizar 180 viajes al mes y un promedio de 7 
viajes diarios. 
Con la puesta en marcha de la planta de secado esta capacidad de comercialización 
se verá afectada en todos los aspectos, primero ya no se tendría la necesidad de trasladar 
todo el mineral solo en los ocho meses, sino que se extendería a 12 meses. Como el mineral 
tendrá menos humedad, se ha estimado que ahora los camiones por viaje trasladarán 18 
toneladas secas por viaje, requiriéndose entonces solo 1000 viajes al año para cumplir la 
demanda del cliente.  
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4.2 Localización del proyecto 
La localización del proyecto, ha sido determinada por la necesidad de los interesados, 
por lo que se ha desestimado los criterios globales de análisis como: 
 Medios y costos de transporte 
 Disponibilidad y costo de mano de obra 
 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 
 Factores ambientales 
 Cercanía del mercado 
 Precio y disponibilidad de propiedades 
 Topografía superficial 
 Estructura legal y de tributación 
 Acceso a recursos: agua, energía y otros insumos y materiales 
 Comunicaciones 
 Acceso a lugares de disposición de residuos sólidos 
Entonces el factor concluyente de la ubicación del proyecto, ha sido determinado por 
cuatro variables, que se muestran a continuación:  
1. Factores climáticos. Como se ha mencionado en el marco teórico (ítem 2.2.11), 
una de las propiedades de la diatomita es la absorción de agua, lo que hace que las tierras de 
diatomea contengan alto contenido de humedad a la hora de su extracción, por esta razón la 
ubicación de la planta debería de estar en una localidad donde los factores climáticos sean 
lo más seco posible. 
2. Acceso a la Sunat. Como el 100% del producto es destinado a exportación, de 
preferencia debe de existir una agencia de aduanas cerca a la ubicación de la planta. 
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3. Cercanía a la carretera internacional panamericana sur. El acceso a la 
panamericana es estratégico debido a que todo el producto es comercializado vía terrestre, 
por lo que esta variable es determinante. 
4. Acceso a combustibles baratos. Es necesario que la planta esté ubicada en un 
punto donde los costos de combustibles sean menores al de la ciudad de Arequipa. 
Para elegir el lugar de ubicación de la planta no ha sido necesario elegir entre dos o 
más lugares debido a que por simple revisión de un mapa actualizado, en el distrito de la 
Joya provincia y región Arequipa cumple con los cuatro requisitos, en especial la localidad 
de San José, el mismo que se encuentra ubicado en las pampas desérticas y las condiciones 
climáticas son muy buenas (mínima precipitación pluvial); se tiene una oficina 
descentralizada de la SUNAT y está en medio de la panamericana Sur, y por último se tiene 
acceso a combustible barato por ubicarse en la misma panamericana sur a pocos kilómetros 
de la planta hidrocarburos de Mollendo y por ser por donde, en el futuro, pasará el gas 
natural. 
 





4.3 Ingeniería del proyecto 
4.3.1 Proceso productivo. 
El proceso productivo es relativamente simple debido de que se trata solo de secar el 
mineral no metálico de tierras de Diatomea, entonces, los procesos son: 1. Recepción y 
pesado del mineral; 2. Almacenamiento; 3. Chancado del mineral; 4. Acumulado y 
disposición en las fajas transportadoras; 5. Secado en el horno; 6. Almacenamiento en los 
silos; 7. Llenado de los Big Bag; 8. Almacenamiento de los Big Bag; 9. Cargado y pesado 
de los camiones. 
Para poder entender mejor el proceso productivo, se ha realizado el respectivo mapa 
de procesos, el que se muestra en la figura 5.  
 




4.3.2 Diagrama de flujo. 
El diagrama de flujo es la representación gráfica de los procesos representado por 
símbolos gráficos unidos entre sí con flechas que indican la dirección del flujo que sigue el 
proceso. La finalidad del diagrama de flujo es ofrecer una descripción visual de las 
actividades implicadas en el proceso productivo, y facilita una rápida comprensión de las 
actividades y su relación con las otras actividades, el flujo de materiales e información. Los 
pasos para elaborar el diagrama de flujo son los siguientes pasos: 
Definir el grado de detalle. El diagrama de flujo muestra la información sobre el 
flujo general de las actividades principales. 
Identificar la secuencia de pasos del proceso. Se ha identificado la secuencia en que 
serán llevados a cabo. 
Construir el diagrama de flujo. Para la construcción se han utilizado la simbología 
estandarizada y acorde con la necesidad. Con los pasos descritos anteriores se ha elaborado 
el flujo de procesos que se muestra en la figura 6. 
 
Figura 6.Flujo del proceso productivo. 
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4.3.3 Balance de maquinaria 
Para el balance de equipos se ha considerado a todos los activos físicos considerados 
para el funcionamiento operativo y administrativo del proyecto. También se ha considerado 
la información sobre el tipo de activo físico, cantidad, el costo unitario, el costo total, la vida 
útil y el valor de liquidación. La tabla 5 muestra el cálculo realizado y las 6 y 7 el cálculo 
del valor residual para 5 y 10 años. 
Tabla 5. 
Cotización de los precios de la maquinaria y equipos 
 
Tipo de maquinaria 
Vida útil  
años 
Promedio de cotizaciones 
Cantidad 
Capacidad Precio USD Precio S/ 
Horno de secado industrial 10 125 ton/ dia 73,200 237,168 1 
Silos de almacenamiento 10 7,000 ton 69,400 224,856 1 
Balanza de camiones 5 180-220 HP  36,200 117,288 1 
Chancadora de muelas 10 50 toneladas 13,350 43,254 1 
Tanque de combustible 10 140-190 HP  10,700 34,668 1 
Cargador frontal 5 70-190 HP  95,000 307,800 1 
Montacargas 5 140-190 HP  23,400 75,816 1 









Horno de secado industrial 73,200 10 36,600 36,600
Silos de almacenamiento 69,400 10 34,700 34,700
Balanza de camiones 36,200 5 36,200 0
Chancadora de muelas 13,350 10 6,675 6,675
Tanque de combustible 10,700 10 5,350 5,350
Cargador frontal 95,000 5 95,000 0
Montacargas 23,400 5 23,400 0
Total 321,250 237,925 83,325





Al final del 5to año












Figura 7.Horno de secado rotatorio. Tomado de “Informe de producción de 2013”, Por 
Imerys Minerales Arica S.A. 
 
 
Horno de secado industrial 73,200 10 73,200 0
Silos de almacenamiento 69,400 10 69,400 0
Balanza de camiones 36,200 5 36,200 0
Chancadora de muelas 13,350 10 13,350 0
Tanque de combustible 10,700 10 10,700 0
Cargador frontal 95,000 5 95,000 0
Montacargas 23,400 5 23,400 0
Total 321,250 321,250 0





Al final del 10mo año











Figura 9. Modelo de la balanza de camiones. Tomado de “informe anual 2013 de control de 


















Figura 12. Modelo de cargador frontal. Tomado de “Informe de producción de 2013”, Por 








4.3.4 Balance de obras físicas 
Realizado el balance de los equipos, así como la ubicación y distribución de los 
ambientes para administración, almacenes, mantenimiento, patio de maniobra, vías de 
ingreso, baños, salas de espera, casetas de vigilancia, etc. Se puede determinar el balance de 
las obras físicas; este balance se ha recogido del presupuesto de la obra, que se muestra en 
la tabla8 que a continuación se muestra. 
Tabla 8. 




CLIENTE IMERYS MINERALES PERÚ
LUGAR AREQUIPA - AREQUIPA - SAN JOSÉ, LA JOYA T. C 3.24 COSTO AL 01/03/2017
ITEM DESCRIPCIÓN UND Metrado Precio S/ Parcial S/ Sub Total S/ Total S/ USS $
01 OBRAS PROVISIONALES 32,488.00 10,027.16
01.01. CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.40M X 3.60M und 1.00 2,000.00 2,000.00
01.02.
CAMPAMENTO PARA OFICINA, ALMACEN, COMEDORES, SERVICIOS 
HIGIENICOS
glb 1.00 15,000.00 15,000.00
01.03. CERCO PERIMETRICO DE TELA ARPILLERA m 352.00 31.50 11,088.00
01.04. ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA mes 4.00 500.00 2,000.00
01.05. SERVICIO DE AGUA mes 4.00 250.00 1,000.00
01.06. SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET mes 4.00 350.00 1,400.00
02 OBRAS PRELIMINARES 16,400.00 5,061.73
02.01.
MOVILIZACION Y DEZMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIA 
Y HERRAMIENTAS
glb 2.00 3,000.00 6,000.00
02.02. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5,500.00 0.80 4,400.00
02.03. TRAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA mes 4.00 1,500.00 6,000.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 91,327.48 28,187.49
03.01. EXPLANACIONES 91,327.48
03.01.01 CORTE DE CERROS Y LOMADAS m3 1,860.68 10.70 19,909.31
03.01.02 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 846.97 35.53 30,092.74
03.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 15KM m3 1,013.72 5.50 5,575.44
03.01.04 NIVELACIÓN Y COMPACTADO m2 5,500.00 6.50 35,750.00
04 CONCRETO SIMPLE 27,024.17 8,340.79
04.01. VEREDAS DE CEMENTO PULIDO 5,652.84
04.01.01 NIVELACIÓN Y APISONADO PARA VEREDAS m2 150.54 3.75 564.51
04.01.02 VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140kg/cm2 e =10cm, PASTA 1:2 m2 150.54 28.75 4,327.88
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 23.10 32.92 760.45
04.02. RAMPAS DE CEMENTO PULIDO 473.67
04.02.01 NIVELACIÓN Y APISONADO PARA RAMPAS m2 11.18 3.75 41.91
04.02.02 RAMPA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140kg/cm2 e =10cm, PASTA 1:2 m2 11.18 28.75 321.31
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.36 32.92 110.45
04.03. BERMAS CON BLOCK GRASS 19,553.15
04.03.01 NIVELACIÓN Y APISONADO PARA BERMAS m2 404.20 5.75 2,324.12
04.03.02 BLOCK GRASS m2 444.62 38.75 17,229.03
04.04. SARDINEL BURBUJA 1,344.52
04.04.01 EXCAVACIÓN PARA SARDINEL BURBUJA m3 1.80 28.68 51.74
04.04.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 e =10cm, PASTA 1:2 m3 3.09 224.82 694.92
04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 18.16 32.92 597.86
05 CONCRETO ARMADO 705,194.07 217,652.49
5.01. ZAPATAS Y SOBRECIMIENTOS 13,326.30
05.01.01 ZAPATAS 8,310.29
05.01.01.01 CONCRETO ZAPATAS F'C 140KG/CM2 m3 4.752 239.27 1,137.01
05.01.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 862.708 3.91 3,373.19
05.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 115.434 32.92 3,800.09
05.01.02 SOBRECIMIENTOS 5,016.02
05.01.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 20% P.M. m3 22.55 148.31 3,344.39
05.01.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 427.526 3.91 1,671.63
05.02. ÁREAS ADMINISTRATIVAS 96,213.79
05.02.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO- HORMIGON e=0.05 m. m2 105.25 38.23 4,023.73
05.02.02 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 30% P.M. m3 105.25 224.82 23,662.42
05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 126.28 460.11 58,101.39
05.02.04 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 20% P.M. m3 9.46 3.91 36.98
05.02.05 CONCRETO FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO- HORMIGON e=0.10 m m2 274.70 37.82 10,389.27
05.03. ÁREA DE TALLER Y ALMACEN DE BIG BAG 113,167.11
05.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO- HORMIGON e=0.05 m. m3 123.82 38.23 4,733.80
05.03.02 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 30% P.M. m3 123.82 224.82 27,838.14
05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m3 148.56 460.11 68,354.58
05.03.04 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 20% P.M. kg 11.13 3.91 43.51
05.03.05 CONCRETO FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO- HORMIGON e=0.10 m m2 322.50 37.82 12,197.09
05.04. CUNETAS DE DRENAJE 11,758.97
05.04.01 EXCAVACIONES PARA CUNETAS DE DRENAJE PLUVIAL m3 42.90 38.23 1,640.07
05.04.02 CONCRETO PARA SOLADO f'c=140kg/cm2 m3 4.33 224.82 974.37
05.04.03 CONCRETO PARA CUNETA f'c=210kg/cm2 m3 7.15 460.11 3,289.79
05.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200kg/cm2 grado 60 kg 147.40 3.91 576.33
05.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 85.80 37.82 3,244.96
05.04.06 TARRAJEO DE CUNETAS PLUVIALES m2 85.80 23.70 2,033.46







05.05. ÁREA DE INGRESOS, PATIO DE MANIOBRAS, HORNOS Y CILOS 218,406.52
05.05.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 m3 170.89 305.08 52,133.60
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 1,708.83 32.92 56,254.62
05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 27,967.50 3.91 109,352.93
05.05.04 PINTURA ESMALTE PARA SEÑALIZACIÓN m 52.56 12.66 665.38
05.06. MURO DE CONTENCIÓN 115,308.55
05.06.01 EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN m3 79.64 38.23 3,044.64
05.06.02 SOLADO PARA MURO DE CONTENCIÓN4 m3 79.64 224.82 17,904.66
05.06.03 CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN m3 179.19 460.11 82,447.11
05.06.04 ACERO CORRUGADO FY=4200kg/cm2 grado 60 kg 2,788.72 3.91 10,903.90
05.06.05 PINTURA ESMALTE PARA MURO DE CONTENCIÓN m2 79.64 12.66 1,008.24
05.07. COLUMNAS 55,483.42
05.07.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 47.773 324.97 15,524.79
05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 377.399 32.92 12,423.98
05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7042.112 3.91 27,534.66
05.08. VIGAS 36,875.52
05.08.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 21.769 289.83 6,309.31
05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 262.856 32.92 8,653.22
05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5604.346 3.91 21,912.99
05.09. LOSAS ALIGERADAS 44,653.87
05.09.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 m3 31.92 305.08 9,738.76
05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 319.25 32.92 10,509.81
05.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,893.94 3.91 7,405.29
05.09.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO und 5,483.87 3.10 17,000.01
06 ALBAÑILERIA 73,230.21 22,601.92
06.01. MURO DE SOGA CARAVISTA 73,230.21
06.01.01
MURO DE LADRILLO KK DIAMANTE H- 9 (9X14X24) AMARRE DE SOGA 
JUNTA 1.5CM MORTERO 1:1:5
m2 985.204 74.33 73,230.21
07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 33,134.05 10,226.56
07.01. MUROS Y TABIQUES 25,353.52
07.01.01 TARRAJEO MUROS PRIMARIO m2 299.101 14.53 4,345.94
07.01.02 TARRAJEO MUROS INTERIORES m2 1018.391 15.87 16,161.87
07.01.03 TARRAJEO MUROS EXTERIORES m2 480.249 10.09 4,845.71
07.02. CIELO RASOS 7,780.54
07.02.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 262.856 29.60 7,780.54
08 PISOS 59,654.87 18,412.00
08.01. PISO CERAMICO CELIMA 40X40CM LAJA BEIGE m2 84.623 48.42 4,097.45
08.02. PIEDRA LAJA PORFIDO AMARRE AMERICANO m2 256.751 166.76 42,815.80
08.03. PIEDRA BASALTO MODULAR 0.30X0.50: Junta 1cm m 95.887 106.60 10,221.55
08.04. ADOQUIN DE PIEDRA ANDESITA 0.15X0.30X+/- 0.07: Junta 1cm m2 13.97 161.05 2,249.87
08.05. PISO DE CEMENTO PULIDO m2 12.254 22.05 270.20
09 REVESTIMIENTOS 183,725.01 56,705.25
09.01. BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS 7,688.16
09.01.01 PARED CON PORCELANATO CELIMA 50X50CM HUESO m2 169.829 45.27 7,688.16
09.02. FACHADA 16,795.86
09.02.01 PIEDRA LAJA ANDESITA MODULAR 0.20X0.40 m2 51.623 182.62 9,427.39
09.02.02 PIEDRA BASALTO IRREGULAR TIPO INCA: Junta seca m 56.364 130.73 7,368.47
09.03. VEREDAS CON PIEDRA LAJA IRREGULAR 156,561.03
09.03.01 PIEDRA LAJA ANDESITA GRIS IRREGULAR JUNTA 1- 3cm m2 1,084.23 95.10 103,109.89
09.03.02 CINTAS DE PIEDRA LAJA PORFIDO DE 0.15m x var. m 974.53 45.80 44,633.66
09.03.03 CINTAS DE PIEDRA LAJA PORFIDO DE 0.30m x var. m 134.62 65.50 8,817.48
09.04. JUNTAS ASFALTICAS 2,679.97
09.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 487.27 5.50 2,679.97
10 CUBIERTAS CON POLICARBONATO 234,314.20 72,319.20
10.01 POLICARBONATO 69,224.94
10.01.01 POLICARBONATO ALVEOLAR VERDE 1.05X2.90 e=6mm m2 266.431 82.47 21,972.56
10.01.02 POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE 1.05X2.90 e=6mm m2 647.559 72.97 47,252.38
10.02 ESTRUCTURA METALICA 165,089.26
10.02.01 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 50X50X2.5MM m 187.561 82.56 15,485.04
10.02.02 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 50X75X2.5MM m 418.803 66.54 27,867.15
10.02.03 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 100X150X2.5MM m 36.916 76.96 2,841.06
10.02.04 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 150X150X2.5MM m 65.527 118.15 7,742.02
10.02.05 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 200X300X2.5MM m 55.198 135.79 7,495.34
10.02.06 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 300X300X2.5MM m 49.995 176.81 8,839.62
10.02.07 ESTRUCTURA METALICA ANGULO DE 2"X2"X1/4" m 557.392 61.00 34,000.91
10.02.08 ESTRUCTURA METALICA ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" m 469.524 93.68 43,985.01
10.02.09 TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO und 26.4 507.54 13,399.06
10.02.10 PASAMANO METALICO TUBULAR 2"X3MM m 65.175 52.69 3,434.07
11 HORNO DE SECADO CÍRCULAR 237,168.00 73,200.00
11.01.01 HORNO DE SECADO CÍRCULAR DE 2.5M X 20M und 1 81,000.00 81,000.00
11.01.02 REVESTIMIENTO INTERNO DEL HORNO CON GEOPOLÍMEROS und 1 113,400.00 113,400.00
11.01.03 FAJAS TRANSPORTADORAS glb 1 42,768.00 42,768.00
12 CILOS DE ALMACENAMIENTO DEL MINERAL SECADO EN EL HORNO 312,174.00 96,350.00
12.01.01 SILOS DE ALMACENAMIENTO DE 3M DE DIÁMETRO X 4M DE ALTO und 3 74,952.00 224,856.00
12.01.02 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL MINERAL EN LOS CILOS glb 1 22,518.00 22,518.00
12.01.03 SISTEMA DE LLENADO AUTOMATIZADO DE BIG BAG glb 1 64,800.00 64,800.00
12 CARPINTERIA 20,250.00 6,250.00
12.01 MELAMINA 16,750.00
12.01.01 PUERTAS und 19 150.00 2,850.00
12.01.02 MOBILIARIO und 7 1,100.00 7,700.00
12.01.03 SILLAS GERENCIALES und 7 350.00 2,450.00
12.01.04 SILLAS DE ESPERA und 25 150.00 3,750.00
12.02 COCINA 3,500.00
12.02.01 EQUIPO DE COCINA und 3 1,000.00 3,000.00
12.02.02 MODULOS DE COCINA und 2 250.00 500.00
13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 7,316.85 2,258.29
13.01 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM SISTEMA MODUGLASS p2 596.32 12.27 7,316.85
14 PINTURAS 13,042.27 4,025.39
14.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 728.40
14.01.01 PINTURA LATEX EN CIELORASOS 2 MANOS m2 111.89 6.51 728.40
14.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS 12,313.87





15 INSTALACIONES ELECTRICAS 18,796.47 5,801.38
15.01 SALIDA PARA EQUIPO FLUORECENTE 2X40W pto 11 58.02 638.22
15.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA pto 4 61.77 247.08
15.03 SALIDA PARA BRAQUET pto 6 64.39 386.34
15.04 SALIDA PARA REFLEXTOR pto 6 82.12 492.72
15.05 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" m 275 11.05 3,038.75
15.06 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO DE 150X150X100MM und 11 27.85 306.35
15.07 CABLE ELECTRICO THW 2X2.5MM2 m 150 8.77 1,315.50
15.08 CABEL ELECTRICO THW 2X4MM2 m 225 9.63 2,166.75
15.09 CABLE ELECTRICO THW 2X6MM2 m 125 16.16 2,020.00
15.10 CABLE TWC 2X10MM2 m 25 17.79 444.75
15.11 TABLERO TG und 1 774.03 774.03
15.12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO ADOSADO A TECHO und 1 138.54 138.54
15.13 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EN PARED und 11 335.30 3,688.30
15.14 POZO PUESTA A TIERRA und 1 1,139.14 1,139.14
15.15 PRUEBAS ELECTRICAS glb 1 2,000.00 2,000.00
16 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 4,104.66 1,266.87
16.01 INODORO ONE PIECE BLANCO und 3 525.82 1,577.46
16.02 LAVATORIO TIPO OVALIN BLANCO und 3 366.96 1,100.88
16.03 URINARIO und 3 306.37 919.11
16.04 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA und 3 169.07 507.21
17 INSTALACIONES SANITARIAS 18,661.58 5,759.75
17.01 SALIDA DE PVC SAP PARA DESAGUE DE 2" pto 28 84.90 2,377.20
17.02 SALIDA DE PVC SAP PARA DESAGUE DE 4" pto 9 91.06 819.54
17.03 SALIDA DE VENTILACION DE 4" pto 2 72.17 144.34
17.04 RED DE DESAGUE TUBERIA 2" m 45 23.39 1,052.55
17.05 RED DE DESAGUE TUBERIA 4" m 95 30.61 2,907.95
17.06 REGISTRO DE BRONCE 4" pza 6 27.68 166.08
17.07 SUMIDERO DE BROCE DE 2" pza 19 68.77 1,306.63
17.08 CAJA DE REGI. ALB. 12"X24" C/TAPA CONCRETO pza 2 321.89 643.78
17.09 SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2" pto 25 54.19 1,354.75
17.10 SALIDA DE AGUA CALIENTE PVC 1/2" pto 30 54.19 1,625.70
17.11 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA PVC 1/2" m 35 14.72 515.20
17.12 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE PVC 1/2" m 40 14.72 588.80
17.13 RED DE DISTRIBUCION PVC 3/4" m 85 17.43 1,481.55
17.14 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 1 56.37 56.37
16.12 SUMIDERO DE BRONCE 4" pto 2 60.57 121.14
16.13 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE glb 1 3,500.00 3,500.00
11 MEDIO AMBIENTE 21,500.00 6,635.80
11.01. DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE m2 1,000.00 5.00 5,000.00
11.02. READECUACIÓN AMBIENTAL DE CANTERAS m2 3,500.00 2.00 7,000.00
11.03. MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE und 3.00 1,500.00 4,500.00
11.04.
CLASIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS DOMESTICOS 
E INDUSTRIALES
glb 1.00 5,000.00 5,000.00
12 SEGURIDAD Y SALUD 28,500.00 8,796.30
12.01.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION  DEL 
PLAN DE SST
glb 1.00 5,000.00 5,000.00
12.02. SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 2,500.00 2,500.00
12.03. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 2.00 8,000.00 16,000.00
12.04. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST glb 1.00 5,000.00 5,000.00
14 JARDINES 882.34 272.33
14.01. MOVIMIENTO DE TIERRA m3 17.34 2.80 48.54
14.02. TIERRA DE CHACRA m3 22.00 3.80 83.60
14.03. PREPARACION DE SUPERFICIE m2 148.50 1.50 222.75
14.04. GRASS m2 11.00 6.50 71.50
14.05. SEMBRIO DE GRASS m2 11.00 1.85 20.35
14.06. ARBOLES ORNAMENTALES und 6.00 20.00 120.00
14.07. SETOS und 35.00 2.50 87.50
14.08. FLORES und 35.00 2.50 87.50
14.09. SEMBRIO DE ARBOLES und 6.00 1.85 11.10
14.10. SEMBRIO DE SETOS Y FLORES und 70.00 1.85 129.50
15 ESTUDIOS Y ENSAYOS 40,220.00 12,413.58
15.01. ESTUDIOS   30,000.00
15.01.01 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN glb 1.00 8,000.00 8,000.00
15.01.02 ESTUDIOS DE CANTERAS glb 1.00 2,500.00 2,500.00
15.01.03 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA glb 1.00 8,000.00 8,000.00
15.01.04 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 8,000.00 8,000.00
15.01.05 ESTUDIO GEOLOGICO glb 1.00 3,500.00 3,500.00
15.02. ENSAYOS PARA CONFORMAR TERRAPLEN 2,645.00
15.02.01 GRANULOMETRIA und 1.00 145.00 145.00
15.02.02 LIMITES DE CONTRACCIÓN und 1.00 45.00 45.00
15.02.03 CONT. DE MATERIA ORGÁNICA und 1.00 90.00 90.00
15.02.04 ABRACIÓN LOS ANGELES und 1.00 150.00 150.00
15.02.05 DENSIDAD -  HUMEDAD und 1.00 30.00 30.00
15.02.06 COMPACTACIÓN BASE Y CUERPO und 8.00 95.00 760.00
15.02.07 COMPACTACIÓN CORONA und 15.00 95.00 1,425.00
15.03. ENSAYOS PARA CONFORMAR SUB BASE 3,625.00
15.03.01 GRANULOMETRIA und 5.00 145.00 725.00
15.03.02 LÍMITE LÍQUIDO und 5.00 25.00 125.00
15.03.03 INDICE PLASTICIDAD und 5.00 25.00 125.00
15.03.04 DESGASTE DE LOS ANGELES und 2.00 150.00 300.00
15.03.05 EQUIVALENTE DE ARENA und 2.00 60.00 120.00
15.03.06 SALES SOLUBLES und 2.00 75.00 150.00
15.03.07 CBR und 2.00 250.00 500.00
15.03.08 PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS und 2.00 50.00 100.00
15.03.09 DENSIDAD -  HUMEDAD und 5.00 30.00 150.00
15.03.10 COMPACTACIÓN und 14.00 95.00 1,330.00
15.04. ENSAYOS PARA CONFORMAR LA BASE GRANULAR 3,950.00
15.04.01 GRANULOMETRIA und 5.00 145.00 725.00
15.04.02 LÍMITE LÍQUIDO und 5.00 25.00 125.00
15.04.03 INDICE PLASTICIDAD und 5.00 25.00 125.00
15.04.05 DESGASTE DE LOS ANGELES und 2.00 150.00 300.00
15.04.06 EQUIVALENTE DE ARENA und 2.00 60.00 120.00
15.04.07 SALES SOLUBLES und 2.00 75.00 150.00
15.04.08 CBR und 2.00 250.00 500.00
15.04.09 PARTICULAS FRACTURADAS und 2.00 50.00 100.00
15.04.10 PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS und 2.00 50.00 100.00
15.04.11 CONTENIDO DE SULFATO SOLUBLE Y CLORURO SOLUBLE und 2.00 150.00 300.00
15.04.12 DENSIDAD -  HUMEDAD und 5.00 15.00 75.00






De acuerdo al análisis realizado para las obras físicas se requiere una inversión de 
cinco millones trescientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco con 48/100 nuevos 
soles (Incluye IGV) equivalente a un millón seiscientos cincuenta y seis mil novecientos 
noventa y cinco con 52/100 dólares americanos, con un tipo de cambio de 3.24 al 01 de 
marzo del 2017, tomado de la SUNAT. 
4.3.5 Balance de personal 
Para calcular el costo por la contratación del recurso humano se ha desagregado las 
funciones y tareas necesarias para la operación del proyecto, este análisis servirá para definir 
el perfil de quienes deben ocupar cada uno de los cargos identificados y cuantificar las 











16 VARIOS 1,284,176.00 396,350.62
16.01. PORTONES DE INGRESO und 2.00 17,500.00 35,000.00
16.02. REJAS DE PARQUEO glb 1.00 22,350.00 22,350.00
16.03. BALANZA ESTACIONARIA DE PESADO DE CAMIONES glb 1 117,288.00 117,288.00
16.04. CHANCADORA DE MUELAS glb 1 43,254.00 43,254.00
16.04.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LINEAS 
DE DISTRIBUCIÓN
glb 1 34,668.00 34,668.00
16.04. CARGADOR FRONTAL 903C2 und 1 307,800.00 307,800.00
16.04. MONTACARGAS GP35NM und 1.00 75,816.00 75,816.00
16.04. ADQUISICIÓN DE TERRENO m2 4,000.00 162.00 648,000.00
COSTOS DIRECTOS 3,463,284.24 1,068,914.89
COSTOS INDIRECTOS 1,086,432.27 335,318.60
GASTOS GENERALES FIJOS (2.99%) 103,552.20 31,960.56
GASTOS GENERALES VARIABLES (12.38%) 428,754.59 132,331.66
UTILIDAD (10%) 346,328.42 106,891.49
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% 103,898.53 32,067.45
SUPERVISIÓN 3% 103,898.53 32,067.45
SUB TOTAL 4,549,716.51 1,404,233.49
IGV (18%) 818,948.97 252,762.03
TOTAL PRESUPUESTO 5,368,665.48 1,656,995.52




Balance de personal 
 
4.3.6 Balance de insumos 
El balance de insumos se realizado a partir del programa de producción, con la 
finalidad definir el tipo, calidad y cantidad de materiales requeridos para operar en los 
niveles de producción esperados. Los consumos estimados al año son los siguientes: 
Tabla 10. 
Balance de insumos 
 
4.3.7 Calendario de ejecución del proyecto 







Unitario USS $ Total, USS $
Gerente 1 2,500 37,500
Administrador 1 2,000 30,000
Jefe de planta 1 1,500 22,500
Mecánico 1 1,000 15,000
Electricista 1 1,000 15,000
Operador de maquinaria 1 1,000 15,000
Operador de horno 1 1,000 15,000
Operador de llenado 2 1,000 30,000
Operador de balanza 1 1,000 15,000
Ayudante 2 750 15,000
Jornalero 2 750 22,500
Almacenero 1 1,000 15,000





Unitario USS$ Total, USS$
Big Bag Unidad 10,000 0.25 2,500
Agua potable M3 500 5 2,500
Agua Industrial M3 1,200 1 1,200
Energía Kw 1,000 14 14,000
Petróleo Industrial Gal 8,000 5.3 42,400
62,600






Calendario de ejecución de obra 
 
 
4.3.8 Diseño y distribución de planta 
El diseño y distribución de la planta se muestra en la imagen siguiente: 
 
"PLANTA DE SECADO DE MINERAL NO METÁLICO TIERRA DE DIATOMEA"
IMERYS MINERALES PERÚ
AREQUIPA - AREQUIPA - SAN JOSÉ, LA JOYA











HORNO DE SECADO CÍRCULAR
CILOS DE ALMACENAMIENTO DEL MINERAL SECADO EN EL HORNO
CARPINTERIA
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
PINTURAS
INSTALACIONES ELECTRICAS












Figura 14.Distribución de la planta de secado. (El plano se adjunta en formato A3 en el Apéndice A)
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5 Capítulo V: Estudio Organizacional 
5.1 La empresa 
5.1.1 Nombre o razón social 
La empresa tiene por nombre IMERYS MINERALES PERU S.A. con RUC 
20510189231 y domicilio fiscal Asvea Mza. L Lote. 3 urbanización Las Orquídeas del 
distrito de Arequipa; como se puede apreciar en la página web de consulta del RUC de la 
SUNAT. 
 
Figura 15. Consulta del RUC de la empresa en la página web de la SUNAT. 
 
5.1.2 Titularidad de la propiedad de la empresa 
La empresa minera Imerys Minerales Perú S.A, fue constituida en el año 2005, de 
capitales americanos, la sede de las operaciones se encuentra en Francia, el rubro económico 
de la empresa es la exploración, explotación, transformación y comercialización de 
productos minerales no metálicos. Los productos finales obtenidos del procesamiento de los 
minerales no metálicos son utilizados en diversos sectores de la industria, tales como: 
minería, alimenticia, licores, entre otros. El mineral no metálico que extrae la empresa se 
denomina tierras de diatomea, una vez procesados (por el cliente) se utilizan en la industria 
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como filtros, como por ejemplo en la purificación de los líquidos como el vino, cerveza, 
aceites. Los procesos de extracción del mineral son los siguientes: a) exploración, b) 
extracción, c) almacenamiento para reducir el porcentaje de humedad por métodos naturales, 
d) carguío, e) transporte y exportación. 
La principal característica de las tierras de diatomea es que absorbe y almacena 
grandes cantidades de agua, la que es difícil de eliminar por medios naturales, de tal forma 
que se tiene que trasladar el material con un porcentaje promedio de humedad del 60%. El 
traslado de mineral se realiza hasta la ciudad de Arica Chile, en donde se ubica la planta 
industrial del comprador, este alto contenido de humedad, no solo hace que los costos de 
transporte sean elevados, sino que también los costos para el cliente, por el secado del 
mineral sea elevado por los altos costos del combustible en el vecino país del sur. Los 
ingresos que percibe la empresa minera que extrae el mineral, es por el pago del mineral, no 
por el agua que traslada, es por ello que se inició un proyecto para la implementación de un 
horno de secado en la ciudad de Arequipa. 
5.1.3 Antecedentes del Stakeholder 
El principal stakeholder, es la empresa Imerys Minerales Arica Ltda.; líder mundial 
en minerales no metálicos, de capitales franceses, la empresa gira en torno a la aplicación de 
la tecnología, la ciencia, la innovación y creatividad para transformar los recursos minerales, 
en productos que solucionen los problemas de la industria. Las operaciones de trasformación 
están en el giro de proveer de propiedades únicas y esenciales a los diferentes productos de 
acuerdo a la necesidad de los clientes; por lo que los productos finales poseen propiedades 
tales como la refractariedad, resistencia mecánica, pureza, densidad, filtración y absorción.  
El stakeholder ofrece una amplia variedad de mercados cuya demanda se basa en el 
consumo de los hogares y negocios de inversión equilibrada. Hoy en día, casi la mitad del 
negocio es para los "mercados de crecimiento", es decir, emergentes o en los mercados 
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finales con un gran potencial.  La gran variedad de productos que ofrece está en función del 
valor añadido y el servicio de post venta que se realiza de manera personalizada y oportuna. 
Para la fabricación de los productos finales se utiliza hornos calcinadores rotatorios, 
con los cuales se calcina las tierras de diatomea en temperaturas que oscilan entre los 800 y 
1200 grados. Para poder mover los hornos rotatorios se utiliza una mezcla especial de 
combustible tipo diésel. Los hornos de calcinación se componen de una carcasa metálica y 
para proteger esta carcasa, internamente se encuentran revestidos con ladrillos refractarios 
de manera que recubren la parte interna del horno calcinador. 
5.1.4 Tipo de empresa 
La empresa minera Imerys Minerales Perú S.A se encuentra dentro del sector 
Explotación de otras minas y canteras registrada dentro de las sociedades mercantiles y 
comerciales como una sociedad anónima. 
5.1.5 Base filosófica de la empresa 
Tomando como referencia, los documentos estratégicos de la empresa, en especial el 
manual de organización y funciones, se tiene lo siguiente: 
Misión. Somos una organización que pertenece a la Corporación Global 
Imerys, que es un grupo global de multi-minerales. Nuestra actividad integra 
la extracción y comercialización de Tierras de Diatomea; este modelo 
altamente sinérgico permite al Grupo generar el máximo valor a sus recursos 
y optimizar su experiencia. El Recurso Humano está comprometido, 
entrenado y capacitado para satisfacer las expectativas de los clientes. 
(Imerys, 2010, p. 4) 
Visión. Ser la empresa reconocida por la innovación, soluciones y productos 
diferenciados. Con reconocimiento por la calidad humana y profesional de 
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nuestros trabajadores y por nuestra contribución a la comunidad donde 
operamos. (Imerys, 2010, p. 4) 
Valores: 
El respeto: 
 Tener respeto por la dignidad individual. 
 Tener respeto por las ideas, la cultura y la situación de todos los 
corresponsales. 
 Tener respeto por la diversidad. 
Responsabilidad: 
 Sea plenamente consciente de nuestras responsabilidades y actúe siempre 
en los campos de EHS, calidad, economía y sociedad. 
Integridad: 
 Sea honesto y leal. 
 Operar en absoluto cumplimiento con las leyes, las normas aplicables y el 
Código de Ética de Imerys. 
Competencia: 
 Promover, fomentar y lograr el crecimiento personal con el fin de 
satisfacer las necesidades con nuevas ideas y enfoques innovadores. 
 Aumentar las habilidades de la empresa a través del intercambio apropiado 
de conocimiento y experiencia. 
Escuchando: 
 Considere escuchar el punto de partida para cualquier decisión. 
 Busque y tenga en cuenta diferentes puntos de vista y puntos de vista. 
 Sea sensible y responda a las necesidades del mercado y del entorno en el 
que operamos. (Imerys, 2010, pp. 4-5) 
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5.1.6 Política de la Organización. 
Para extraer la política se ha revisado los documentos estratégicos de la empresa y 
en el manual de organización y funciones (MOF) se encuentra la siguiente política: 
Creemos que es indispensable que todas nuestras unidades de negocio 
cumplan con rigurosas normas medioambientales y sociales para conseguir 
los objetivos financieros y no financieros del Grupo. Todos los planes de 
negocio y procesos de toma de decisiones desarrollados por los 
departamentos operativos deberán aplicar principios de desarrollo sostenible: 
eficiencia económica, igualdad social, sanidad, seguridad y responsabilidad 
medioambiental. Nuestros principios de desarrollo sostenible se aplican a la 
seguridad, el medio ambiente, la innovación, la cadena de suministro, la 
energía, las relaciones con la comunidad, los recursos humanos, los derechos 
humanos y el gobierno corporativo. Los criterios de aplicación en dichos 
planes están diseñados para tener en cuenta a todos los implicados:  
 Nuestros empleados garantizando prácticas seguras y un entorno de 
trabajo saludable, y fomentando el desarrollo profesional;  
 La comunidad: conservando nuestra licencia para hacer negocios 
buscando la excelencia medioambiental, el uso eficiente de las reservas 
minerales y las buenas relaciones con nuestros vecinos, basadas en iniciativas 
de comunicación transparentes y orientadas a la comunidad.  
 Nuestros socios económicos: fomentando las relaciones de calidad con 
clientes y proveedores, desarrollando productos y tecnologías de calidad que 
respetan el medio ambiente. manteniendo una comunicación clara y periódica 
con los accionistas.  
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 Imerys trabaja activamente para mejorar continuamente la sostenibilidad 
de sus actividades. Para ello, se diseñarán e implantarán más programas de 
formación y concienciación. Se adoptarán, cuando sea posible, las medidas 
cuantitativas pertinentes para demostrar los progresos. (Imerys, 2010, pág. 6). 
5.1.7 La organización 
La organización de la empresa comprende la organización, estructuración e 
integración de las áreas y los recursos y el establecimiento de atribuciones y las relaciones 
entre cada una de ellas. 
El tipo de organización es por funciones que divide a la empresa en departamentos 
con actividades y tareas definidas. Lo que permite a la empresa sacar el máximo provecho 
de las habilidades técnicas de cada responsable y diferenciarlos por su especialidad. 
 
Figura 16. Organización de la empresa. Tomado de “Manual de organización y funciones”. 




5.2 Alianza estratégica de cooperación internacional 
Como el proyecto traerá beneficios para las dos empresas y los ahorros se verá 
afectado en las dos economías para ambas operaciones; además en la actualidad la empresa 
Imerys minerales Arica, posee dos hornos rotatorios de secado y con la puesta en marcha de 
la planta de secado en Arequipa, uno de los hornos quedará inoperativo, por lo que se esté 
horno será transferido a precio contable a favor de la Imerys minerales Perú. 
Sin embargo, esta alianza deberá de cumplir con las exigencias requeridas por las 
autoridades peruanas para la importación de este tipo de equipos, es por ello que una de las 
condiciones de la gerencia es invertir en la restauración del horno que básicamente pasa por 
el cambio del revestimiento interior que de por si debe ser retirado antes de la importación. 
El horno que será cedido, tiene una longitud de 20 metros de largo por 2.5 metros de 
diámetro, con un caudal de producción de 125 toneladas en 24 horas 7 días a la semana por 
10 meses: 
 125 toneladas x 300 días = 37500 toneladas húmedos. 
 37500 x 50% = 18750 toneladas secas. 
 Demanda anual / Capacidad de producción =  
 1800/1875 = 0.96 factor de carga  
Al aplicar nuestros valores para determinar nuestro factor de carga, nos da un resultado de 
0.96, donde los 2 meses que no se produce se considera que son los meses de mantenimiento, 
cambio de línea, y otros. 
Para revestir el horno se requiere de una cantidad de 173 m2 de material refractario. 
El h Una de las exigencias de la empresa es trabajar con materiales reciclados; para 
cumplir con este requerimiento se ha realizado una serie de investigaciones para elegir el 
material adecuado; luego de esas investigaciones se ha determinado utilizar materiales 
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refractarios geopoliméricos fabricados a partir de relaves mineros. Los resultados de la 
investigación sobre el material refractario se muestran en el desarrollo del ítem 5.3. 
La fabricación de los geopolímeros, estará a cargo del comprador considerando que 
ellos poseen la capacidad física, técnica y mecánica para la fabricación de estos ladrillos, 
además que se les ha entregado la composición de los geopolímeros, y ellos lo analizarán 
que impacto tiene químicamente la diatomita con el material propuesto. 
5.3 Trabajo de los materiales del revestimiento 
En esta sección se presentan los resultados de la evaluación termo-mecánica en 
compresión uniaxial del revestimiento del horno (concretos geopoliméricos), fabricados a 
partir de relaves mineros (como materia prima principal) provenientes de la explotación de 
oro en la localidad de Arequipa-Perú, además estas pruebas se realizaron tomando en cuenta 
que la diatomita se seca entre 400 y 500 °C. Los concretos estudiados fueron fabricados por 
activación alcalina de una mezcla de polvos de relave minero y ceniza de cáscara de arroz, 
con adicción de una cantidad adecuada de arena fina. Se analizó la relación entre las 
fracciones volumétricas de los distintos componentes dentro de los concretos y la 
temperatura de ensayo (entre ambiente y 600 ºC) sobre la resistencia máxima en compresión. 
Los resultados encontrados mostraron que el incremento en la concentración de relave 
minero o arena fina dentro de los concretos geopoliméricos llevó a un incremento en el valor 
de la resistencia mecánica máxima, en contraste, el incremento en la concentración de ceniza 
de cáscara de arroz llevó a una disminución en el valor de la resistencia mecánica máxima. 
Además, el incremento de la temperatura en los ensayos mecánicos hasta 500 ºC llevó a un 
incremento sistemático en la resistencia mecánica máxima. Finalmente, los concretos 
geopoliméricos presentaron una transición frágil-dúctil entre 500 y 600 °C mostrando 
únicamente un comportamiento dúctil cuando son ensayados a 600 °C y únicamente frágiles 
hasta temperaturas menores a 500 °C. La empresa que nos ha proveído la materia prima 
56 
 
(Relva minero), nos indicó que realiza el encapsulamiento del relave minero, para así reducir 
en un 80% la emisión de gases. Actualmente queda en investigación posterior la realización 
de estudios de los geopolímeros a altas temperaturas en relación a la emisión de gases, este 
proyecto está en fase experimental y es el inicio para otros proyectos de investigación. 
5.3.1 Materia prima del revestimiento 
Los geopolímeros son una clase de materiales aglomerantes cementícios sintetizados 
por la geopolimerización de minerales de aluminosilicatos, tales como: residuos sólidos 
industriales, arcillas calcinadas, minerales naturales, entre otros y un activador alcalino en 
solución acuosa. (Davidovits J. , Geopolymer-inorganic polymeric new materials, J. Therm. 
Anal, 1991) 
Es importante destacar la buena resistencia a altas temperaturas de los concretos 
geopoliméricos en comparación con sus contrapartes de cemento Portland y esto nos 
favorece para el uso del revestimiento del horno, ya que se necesita secar la diatomita a 
500°C para secar la diatomita, y los geopolímeros se obtienen mejores resultados a 500°C 
siendo la principal característica como uso de revestimiento refractario, ya que éste tiene 
como finalidad proteger a la virola y disminuir pérdidas de calor. 
Cabe resaltar que el tipo de material refractario que se propone es ÁCIDO, ya que 
incluye componentes como el Alumino silicato. 
El cemento portland proviene de la mezcla de yeso y Clinker, este último se obtiene 
de la calcinación de piedra caliza y arcilla a temperaturas entre 1350 y 1450 °C. La obtención 
del Clinker tiene un grave problema ambiental asociado, que es la gran contaminación por 
CO2 que emite. Al respecto, se ha determinado que un horno cementero produce 
aproximadamente 0.8 toneladas de CO2 por cada tonelada de cemento Portland (Borger J, 
1994). Por otro lado, no se cuenta con metodologías y/o protocolos para el tratamiento de 
reutilización de relaves mineros, que agrava aún más su impacto ambiental negativo. 
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5.3.2 Parte experimental del revestimiento - Materiales y métodos 
Las muestras de concreto geopolimérico (GC) se han obtenido por activación alcalina 
de una mezcla de polvos de relave minero (MT) provisto por la empresa arequipeña 
CEPROMET SAC y ceniza de cáscara de arroz (RHA) con una solución acuosa 9M de 
hidróxido de sodio P. A. y adición de una cantidad controlada de arena fina (FS) según matriz 
experimental de la tabla 12. Apoyados en el software STATSGRAPHICS CENTURION 
XVI se pudo determinar la matriz de experimentos que se muestra en la tabla 12, que tomo 
como base el diseño experimental Simplex Lattice usado ampliamente en investigaciones 
con mezclas. Para la aplicación del modelo Simplex Lattice se requiere de límites máximos 
y mínimos de las variables independientes (fracciones volumétricas) y tiene como única 
restricción que la suma total de los componentes sea 100 %. En la tabla 12 se muestra la 
matriz experimental volumétrica para el presente trabajo, para la elaboración de esta matriz 
se tomó en cuenta límites de 20 y 30 vol. %, 0 y 10 vol. % y 70 y 80 vol. % para el relave 
minero, ceniza de cáscara de arroz y arena fina, respectivamente. 
Tabla 12.  
Matriz de mezclas para la fabricación de concretos geopoliméricos. 
Muestra 
Volumen (%) 
MT RHA FS 
GC-MT20.0RHA10.0 20.0 10.0 70.0 
GC-MT20.0RHA6.7 20.0 6.7 73.3 
GC-MT20.0RHA3.3 20.0 3.3 76.7 
GC-MT20.0RHA0.0 20.0 0.0 80.0 
GC-MT23.3RHA6.7 23.3 6.7 70.0 
GC-MT23.3RHA3.3 23.3 3.3 73.3 
GC-MT23.3RHA0.0 23.3 0.0 76.7 
GC-MT26.7RHA3.3 26.7 3.3 70.0 
GC-MT26.7RHA0.0 26.7 0.0 73.3 
GC-MT30.0RHA0.0 30.0 0.0 70.0 
GC: Geopolymer concrete. 
RHA: Rice husk ash. 
MT: mining tailings. 




Cantidades adecuadas de relave minero, ceniza de cáscara de arroz y arena fina han 
sido molidas por separado en mortero de alúmina y luego tamizado por malla ASTM Nº 140 
(106 μm). En base a 12 g. de mezcla de polvos y con los datos de la matriz experimental de 
la 12, se prepararon 10 tipos de mezclas de concretos geopoliméricos, en cada una, primero 
se mezclaron durante 5 min. Polvo de relave minero y ceniza de cáscara de arroz, luego se 
añadió 5 ml de solución de Na (OH) 9M, se mezcló por segunda vez durante 5 min. y 
finalmente se añadió la masa correspondiente de arena fina y se mezcló por 5 min. 
adicionales. La pasta obtenida fue compactada durante 5 min. a 30 MPa en un molde 
cilíndrico de acero endurecido de 20 mm de diámetro. Las probetas cilíndricas fabricadas 
fueron colocadas en bolsas herméticas, llevadas a termo-curado a 60 ºC durante 48 horas y 
posteriormente a 200 ºC por 24 horas. Debemos señalar que para la obtención de ceniza de 
cáscara de arroz se calcinó cáscara de arroz a 600 ºC durante 3 h. En la figura 17 se muestra 
el aspecto macroscópico de las probetas cilíndricas fabricadas. 
 
 
Figura 17. Fotografía de muestras cilíndricas de concreto geopolimérico fabricado. 
 
Para determinar la densidad real y distribución de tamaños de partícula de los 
materiales de partida se utilizaron técnicas especializadas de Picnometría de helio y 
Granulometría por difracción láser de luz, respectivamente (Laboratorio de Caracterización 
Funcional, CITIUS, Universidad de Sevilla, España). Análisis estructural por Difracción de 
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rayos X fueron realizados sobre los polvos de partida para la determinación de las fases 
cristalinas presentes, los difractogramas de polvo de rayos X fueron obtenidos usando un 
difractómetro de rayos X Bruker D8 Advance A25 con radiación de Cu Kα y filtro de Ni, 
equipado con detector de centelleo en configuración Bragg-Bentano θ – 2θ (Laboratorio de 
Rayos X, CITIUS, Universidad de Sevilla, España). La caracterización microestructural del 
polvo de los materiales de partida y de los concretos geopoliméricos fabricados fue realizada 
por microscopia óptica (Laboratorio de Tecnología de Materiales de la Universidad Católica 
San Pablo, Perú) y microscopia electrónica de barrido (Laboratorio de Microscopia, CITIUS, 
Universidad de Sevilla, España); esta última fue realizada en modo de electrones secundarios 
para determinar la morfología tanto de las partículas de los polvos de los materiales de 
partida, como de las fases presentes en los concretos geopoliméricos, en el caso de estos 
últimos se realizó una cuidadosa preparación metalográfica de la superficies de observación, 
que incluyó corte con disco de borde adiamantado, desbaste con papel abrasivo de SiC y 
pulido mecánico con pasta de diamante de 9, 6, 3 y 1 μm. 
Finalmente, probetas prismáticas paralelepipédicas de tamaño aproximado de 
5x5x10 mm fueron cortadas de las probetas cilíndricas fabricadas utilizando una cortadora 
de precisión de baja velocidad. Los prismas obtenidos fueron utilizados en las pruebas de 
compresión uniaxial realizados sobre los diez tipos de muestras definidos en la tabla 12. Los 
ensayos se realizaron a temperaturas entre ambiente y 600 ºC, en atmósfera de aire y con 
velocidad de compresión constante de 5 mm/min., se utilizó una máquina electromecánica 
de ensayos universales marca MICROTEST EM1/50/FR. Los datos brutos de fuerza vs. 
desplazamiento, fueron analizados en curvas tensión vs. deformación. 
5.3.3 Resultados y discusiones de los materiales del revestimiento 
Fases, tamaño de partícula y morfología de los materiales. Los resultados de 
densidad real por Picnometría de helio mostraron valores promedio de 3.07, 2.83 y 2.23 
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g/cm3 para polvos de arena fina, relave minero y ceniza de cáscara de arroz, respectivamente, 
estos datos fueron indispensables para el cálculo de la fracción másica en cada mezcla 
estudiada. 
En las figuras18, 19 y 20 se muestran los difractogramas de rayos X de polvo de 
arena fina, relave minero y ceniza de cáscara de arroz, respectivamente. Se ha identificado 
picos de difracción de hasta cinco fases cristalinas en la muestra de arena fina: Albite 
(Na(Si3Al)O8), Gypsum (CaSO4*2H2O), Quartz (SiO2), Potassium Magnesium Aluminum 
Fluoride Silicate (KMg(Si3Al)O10F2) y Fluoro-edenite (NaCa2Mg5Si7AlO22F2), picos de 
difracción de nueve fases cristalinas en el polvo de relave minero: Muscovite (KAl2Si3), 
Quartz (SiO2), Orthoclase (KAlSi3O8), Pyrite (FeS2), Calcite (CaCO3), Sulfur (S), Actinolite 
(Ca2(Mg,Fe
+2)5Si8O22(OH)2) y Hydrogen Arsenate Hydrate (As2O5*4H2O) y Arsenolite 
(As2O3); y picos de difracción de dos fases cristalinas en la ceniza de cáscara de arroz: 
Cristobalite (SiO2) y Trydimite (SiO2). 
 
 
Figura 18. Difractograma de polvo de arena fina con los correspondientes picos de difracción 





Figura 19. Difractograma de polvo de relave minero con los correspondientes picos de 




Figura 20. Difractograma de polvo de ceniza de cáscara de arroz con los correspondientes 




La figura 21 muestra las distribuciones de tamaños de partículas, en volumen y 
número, de muestras en polvo de arena fina y relave minero, se observa claramente que las 
distribuciones de tamaños de partículas de la muestra de relave minero están, en número y 
volumen, en un rango de tamaños más finos respecto a las de la muestra de arena, además el 
tamaño medio de grano, de acuerdo a la distribución en volumen, es de aproximadamente 
100 y 40 μm para la muestra de arena y relave minero, respectivamente. Cabe señalar que la 
distribución de tamaños de partículas en número (figura 21(b)) indica que en ambos tipos de 
muestras existe una mayor cantidad de partículas finas respecto a las de mayor tamaño, de 
ahí que en este tipo de distribución al parecer no existen partículas de tamaños mayores a 2 






Figura 21. Distribución de tamaños de partículas en (a) volumen y (b) número para polvo de 






Figura 22. Micrografías de microscopia electrónica de barrido de los materiales de partida 
(a) arena fina, (b) relave minero y (c) ceniza de cáscara de arroz. 
 
En la figura 22 se muestran micrografías de Microscopia Electrónica de Barrido 
(SEM) de muestras en polvo de arena (figura 22 (a)), relave minero (figura 22(b)) y ceniza 
de cáscara de arroz (figura 22(c)), en esta figura se puede apreciar claramente las diferencias 
en tamaños de partículas, siendo las de arena fina las de mayor tamaño, además se observa 
que las formas de las partículas de arena fina son mayoritariamente angulares y las de relave 
minero y ceniza de cáscara de arroz redondeadas. Estos resultados concuerdan con lo 
observado en las distribuciones de tamaños de partículas de la figura 21. 
5.3.4 Morfología del mortero geopolimérico 
Superficies pulidas fueron observadas directamente sin aplicación de ningún ataque 
metalográfico. En la figura 23 se muestran micrografías por SEM de superficies pulidas de 
concretos geopoliméricos con 70 y 80 vol.% de arena fina, figura 23(a,b) y 23(c,d), 
respectivamente; en general, en todas las muestras estudiadas se han encontrado 
sistemáticamente dos fases bien diferenciadas: una fase continua que corresponde al 
100 µm 100 µm (a) (b
10 µm (c) 
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geopolímero (mezcla de polvos de relave minero y ceniza de cáscara de arroz activados 
alcalinamente) y otra fase dispersa de partículas de arena fina (fase clara) ubicada dentro de 
la fase continua de geopolímero. 
Comparando las micrografías de las figuras 23 (b) y (d) se ha observado una mayor 
cohesión de granos en la figura 23(b) en comparación con lo observado en la figura 23 (d) 
donde las partículas parecen estar de cohesionadas, este resultado es coherente con el 
contenido volumétrico de arena fina en cada tipo de muestra, siendo mayor en la de la figura 
23 (d), por tanto, en esta muestra la fase aligante de geopolímero está limitada a un 20 vol.% 
que no es suficiente para cohesionar completamente las partículas de arena fina que están en 








Figura 23. Micrografías por microscopia electrónica de barrido de superficies pulidas de 
concreto geopolimérico con (a,b) 70 vol.% y (c,d) 80 vol.% de arena fina. 
 
5.3.5 Ensayos a la Compresión 
Los ensayos mecánicos de compresión uniaxial se realizaron, en aire y a temperaturas 
entre ambiente y 600 ºC, sobre los diez tipos de concretos geopoliméricos estudiados, las 
muestras paralelepipédicas de los distintos concretos fueron colocados entre dos pistones de 
alúmina, tal como se observa en la figura 24. 
 
Figura 24. Configuración de un ensayo termo-mecánico típico de compresión uniaxial. 
 
Los estudios mecánicos se realizaron a velocidad de compresión constante de 50 
micras/min hasta fractura, en la figura 25 se aprecian curvas tensión-deformación a varias 




Figura 25. Curvas stress vs. strain de concretos geopoliméricos basados en relaves mineros 
y cenizas de cáscara de arroz, evaluados: (a)temperatura ambiente, (b) 400 ºC (c) 500 ºC (d) 600 ºC. 
 
En la figura 25 (a) curvas tensión - deformación a temperatura ambiente para todas 
las probetas estudiadas, se aprecia un efecto claro entre la concentración volumétrica de los 
distintos componentes y el esfuerzo máximo en compresión; es decir, al mantener constante 
la concentración volumétrica del relave minero se aprecia un incremento de la resistencia 
mecánica al aumentar la concentración volumétrica de la arena fina, paralelamente ocurre 
una disminución en la concentración volumétrica de la ceniza de cáscara de arroz. Por otro 






incremento de la resistencia mecánica al incrementarse la concentración volumétrica de 
relave minero y disminuir la concentración volumétrica de ceniza de cascara de arroz. El 
efecto de la concentración volumétrica de componentes iniciales y la respuesta mecánica 
final observado a temperatura ambiente es sistemático, repetitivo y reproducible en los 
ensayos a 400 y 500 ºC. Analizando los cuatro gráficos de la figura 25 se aprecia el efecto 
de la temperatura, encontrándose que hasta los 500 ºC la respuesta mecánica de todos los 
materiales es frágil, incrementándose la resistencia mecánica máxima al aumentar la 
temperatura de ensayo, entre 500 y 600 ºC existe una transición de comportamiento frágil a 
dúctil y finalmente a 600 ºC se observa que todos los materiales muestran comportamiento 
completamente dúctil con deformaciones plásticas estacionarias presentes (figura 25 (d)). 
Tabla13.  
Esfuerzo a la comprensión en función a la temperatura 
Muestra 
Volumen (%) Esfuerzo de compresión(MPa) 
MT RHA FS ambiente 400 ºC 500 ºC 600 ºC 
GC-MT20.0RHA10.0 20 10 70 4.4 17.0 32.7 1.6 
GC-MT20.0RHA6.7 20 6.7 73.3 15.4 21.8 27.9 3.0 
GC-MT20.0RHA3.3 20 3.3 76.7 25.9 29.0 32.8 0.5 
GC-MT20.0RHA0.0 20 0 80 19.9 28.6 8.8 2.4 
GC-MT23.3RHA6.7 23.3 6.7 70 7.0 22.6 27.4 1.0 
GC-MT23.3RHA3.3 23.3 3.3 73.3 16.6 16.5 40.4 2.7 
GC-MT23.3RHA0.0 23.3 0 76.7 30.5 32.4 51.2 7.2 
GC-MT26.7RHA3.3 26.7 3.3 70 7.9 19.7 22.7 4.1 
GC-MT26.7RHA0.0 26.7 0 73.3 19.0 35.7 49.3 1.0 
GC-MT30.0RHA0.0 30 0 70 10.5 16.8 18.2 3.8 
 
En la tabla 13, se muestra los resultados a diferentes temperaturas, donde la 
composición que es beneficiosa para el uso del revestimiento, es la que contiene 23.3 % de 
relave minero, 76.7% de arena y 0% de ceniza de cáscara de arroz, esta composición se usará 
para la realización del revestimiento del horno, ya que tendrá la mejor resistencia a la 
temperatura que se secará la diatomita. 
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En la figura 26 se muestra el aspecto macroscópico de una probeta paralelepipédica 
de concreto geopolimérico fracturado, además se incluye la dirección del esfuerzo de 
compresión al que fue sometida la muestra, se debe mencionar que, en todos los casos, hasta 
los 500 ºC, las probetas de concreto geopolimérico han sufrido una fractura frágil, típica en 
materiales de naturaleza cerámica. 
 




Figura 27.El esfuerzo de compresión en función de la temperatura de ensayo 
 
En la figura 27 mostramos curvas esfuerzo de compresión en función de la 
temperatura de ensayo. Se puede apreciar claramente un aumento sistemático de la 
resistencia mecánica al incrementar la temperatura hasta 500 ºC, a partir de esta temperatura 
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ocurre una evolución en el comportamiento mecánico activando mecanismos microscópicos 
de deformación plástica que llevan a las muestras a entrar en un estado de fluencia 
estacionaria con resistencias mecánicas inferiores a 8 MPa en todos los casos. 
 
Figura 28.El esfuerzo de compresión en función del volumen de arena fina y el porcentaje 
del volumen de relave minero constante 
 
La figura 28 muestra la relación entre la respuesta mecánica y la fracción volumétrica 
de arena fina, cuando la fracción volumétrica de relave minero se mantiene constante. En 
esta figura se observa un claro incremento de la resistencia mecánica al incrementarse la 
fracción volumétrica de arena fina en la composición de los materiales estudiados, esta 
relación es válida hasta aproximadamente 76.7 vol% de arena, ya que a partir de esta fracción 
volumétrica la resistencia mecánica empieza a disminuir como se observa en la figura 28, 
70 
 
esta disminución en la resistencia mecánica se puede atribuir a la limitada cohesión de las 
partículas de arena debido a la excesiva concentración volumétrica de partículas de arena 























6 Capítulo VI: Estudio económico y financiero 
6.1 Presupuesto 
6.1.1 Presupuesto de inversión inicial. 
Para determinar el presupuesto de inversión inicial, se ha elaborado el presupuesto 
de obra basado en el diseño preliminar de la obra; estos cálculos se muestran en la tabla 14. 
Tabla 14.  
Presupuesto inicial de obra 
 
 
El monto total de la inversión inicial asciende a la suma de S/. 5’368,665.48 (cinco 
millones trescientos sesenta y ocho mil seiscientos sesenta y cinco con 48/100 nuevos soles) 
(Incluye IGV) equivalente a un millón seiscientos cincuenta y seis mil novecientos noventa 
OBRA
CLIENTE IMERYS MINERALES PERÚ
LUGAR AREQUIPA - AREQUIPA - SAN JOSÉ, LA JOYA T. C 3.24 COSTO AL 01/03/2017
ITEM DESCRIPCIÓN UND Metrado Precio S/ Parcial S/ Sub Total S/ Total S/ USS $
01 OBRAS PROVISIONALES 32,488.00 10,027.16
02 OBRAS PRELIMINARES 16,400.00 5,061.73
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 91,327.48 28,187.49
4 CONCRETO SIMPLE 27,024.17 8,340.79
5 CONCRETO ARMADO 705,194.07 217,652.49
6 ALBAÑILERIA 73,230.21 22,601.92
7 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 33,134.05 10,226.56
8 PISOS 59,654.87 18,412.00
9 REVESTIMIENTOS 183,725.01 56,705.25
10 CUBIERTAS CON POLICARBONATO 234,314.20 72,319.20
11 HORNO DE SECADO CÍRCULAR 237,168.00 73,200.00
12 CILOS DE ALMACENAMIENTO DEL MINERAL SECADO EN EL HORNO 312,174.00 96,350.00
12 CARPINTERIA 20,250.00 6,250.00
13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 7,316.85 2,258.29
14 PINTURAS 13,042.27 4,025.39
15 INSTALACIONES ELECTRICAS 18,796.47 5,801.38
16 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 4,104.66 1,266.87
17 INSTALACIONES SANITARIAS 18,661.58 5,759.75
11 MEDIO AMBIENTE 21,500.00 6,635.80
12 SEGURIDAD Y SALUD 28,500.00 8,796.30
14 JARDINES 882.34 272.33
15 ESTUDIOS Y ENSAYOS 40,220.00 12,413.58
16 VARIOS 1,284,176.00 396,350.62
COSTOS DIRECTOS 3,463,284.24 1,068,914.89
COSTOS INDIRECTOS 1,086,432.27 335,318.60
GASTOS GENERALES FIJOS (2.99%) 103,552.20 31,960.56
GASTOS GENERALES VARIABLES (12.38%) 428,754.59 132,331.66
UTILIDAD (10%) 346,328.42 106,891.49
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% 103,898.53 32,067.45
SUPERVISIÓN 3% 103,898.53 32,067.45
SUB TOTAL 4,549,716.51 1,404,233.49
IGV (18%) 818,948.97 252,762.03
TOTAL PRESUPUESTO 5,368,665.48 1,656,995.52
"PLANTA DE SECADO DE MINERAL NO METÁLICO TIERRA DE DIATOMEA"
SON: CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 48/100 NUEVOS SOLES
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y cinco con 52/100 dólares americanos, con un tipo de cambio de 3.24 al 01 de marzo del 
2017, tomado de la SUNAT. 
6.1.2 Activos fijos. 
Los activos fijos están formados por todas las obras físicas, adquisición de 
maquinarias y equipos proyectada para la construcción y puesta en marcha del proyecto, por 





Activos intangibles. Están garantizados debido a que la empresa cuenta con el 
asesoramiento permanente de profesionales de la empresa Imerys minerales Arica (aliado 
estratégico); quienes trasladarán todo el Know How sobre la instalación y operación de la 
planta de secado, este mentoring se realizará a costo de la empresa chilena: por otro lado, las 
personas que se encargarán de la planta laboran actualmente en la empresa, y conocen las 
actividades de la empresa debido a los años que vienen laborando en la misma; por lo que 
realizan viajes constantes de intercambio en las diferentes plantas de la corporación. 
Capital de trabajo. Se ha determinado que para poder iniciar el proyecto la empresa 
colocará la suma de cincuenta mil dólares americanos (US$ 50,000) los que serán 
recuperados al término de los 10 años. Este dinero es para cubrir algunas responsabilidades 
Tipo de maquinaria Inversión
(a)
Horno de secado industrial 73,200.00
Silos de almacenamiento 69,400.00
Balanza de camiones 36,200.00
Chancadora de muelas 13,350.00









propias de la licitación de la obra, licencias y trámites de importación del horno de secado 
desde Arica Chile. 
Resumen de inversiones. Para llevar a cabo el proyecto se requiere una serie de 
inversiones con lo que se garantiza el logro esperado; la tabla 16 muestra las inversiones que 
se tiene que realizar: 
Tabla 16. 






6.1.3 Cronograma de inversiones. 
Para obtener el cronograma se inversiones se ha tomado como base el expediente 
técnico del proyecto, que es uno de los documentos de línea base para realizar el estudio 
económico y financiero. El cronograma de inversiones se muestra a continuación. 
Al final 5to año Al final 10mo año
Valor Depreciado Valor Depreciado
Horno de secado industrial 73,200 10 36,600 36,600 0
Silos de almacenamiento 69,400 10 34,700 34,700 0
Balanza de camiones 36,200 5 36,200 0 0
Chancadora de muelas 13,350 10 6,675 6,675 0
Tanque de combustible 10,700 10 5,350 5,350 0
Cargador frontal 95,000 5 95,000 0 0
Montacargas 23,400 5 23,400 0 0








(d)=(a)-(c) 𝑐  (𝑎) (𝑏)  𝑐  (𝑎) (𝑏)  
Al final 5to año Al final 10mo año
Valor Depreciado Valor Depreciado
Terreno 200,000
Equipos y muebles 6,250 10 3,125 3,125 0
Construcción 876,733 40 109,592 109,592 657,550
















Efectivo (*) 50,000 50,000
Máquinas 321,250 237,925 83,325 0
Terreno 200,000 0 0 0
Equipos y muebles 6,250 3,125 3,125 0
Construcción 876,733 109,592 109,592 657,550




Cronograma de inversiones 
OBRA
CLIENTE IMERYS MINERALES PERÚ
LUGAR AREQUIPA -  AREQUIPA -  SAN JOSÉ,  LA JOYA T. C 3.24 COSTO AL 42,795.00
1.00 2.00 3.00 4.00
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01. CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 5.40M X 3.60M und 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
01.02.
CAMPAMENTO PARA OFICINA, ALMACEN, COMEDORES, 
SERVICIOS HIGIENICOS
glb 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
01.03. CERCO PERIMETRICO DE TELA ARPILLERA m 352.00 31.50 11,088.00 11,088.00 11,088.00
01.04. ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA mes 4.00 500.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00
01.05. SERVICIO DE AGUA mes 4.00 250.00 1,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00
01.06. SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET mes 4.00 350.00 1,400.00 350.00 350.00 350.00 350.00 1,400.00
02 OBRAS PRELIMINARES 0.00
02.01.
MOVILIZACION Y DEZMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MAQUINARIA 
Y HERRAMIENTAS
glb 2.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
02.02. TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 5,500.00 0.80 4,400.00 4,400.00 4,400.00
02.03. TRAZO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA mes 4.00 1,500.00 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 6,000.00
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00
03.01. EXPLANACIONES 0.00
03.01.01 CORTE DE CERROS Y LOMADAS m3 1,860.68 10.70 19,909.31 19,909.31 19,909.31
03.01.02 CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL PROPIO m3 846.97 35.53 30,092.74 30,092.74 30,092.74
03.01.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 15KM m3 1,013.72 5.50 5,575.44 2,787.72 2,787.72 5,575.44
03.01.04 NIVELACIÓN Y COMPACTADO m2 5,500.00 6.50 35,750.00 17,875.00 17,875.00 35,750.00
04 CONCRETO SIMPLE 0.00
04.01. VEREDAS DE CEMENTO PULIDO 0.00
04.01.01 NIVELACIÓN Y APISONADO PARA VEREDAS m2 150.54 3.75 564.51 564.51 564.51
04.01.02 VEREDA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140kg/cm2 e =10cm, PASTA 1:2 m2 150.54 28.75 4,327.88 4,327.88 4,327.88
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 23.10 32.92 760.45 760.45 760.45
04.02. RAMPAS DE CEMENTO PULIDO 0.00
04.02.01 NIVELACIÓN Y APISONADO PARA RAMPAS m2 11.18 3.75 41.91 41.91 41.91
04.02.02 RAMPA RIGIDA DE CONCRETO f'c=140kg/cm2 e =10cm, PASTA 1:2 m2 11.18 28.75 321.31 321.31 321.31
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 3.36 32.92 110.45 110.45 110.45
04.03. BERMAS CON BLOCK GRASS 0.00
04.03.01 NIVELACIÓN Y APISONADO PARA BERMAS m2 404.20 5.75 2,324.12 2,324.12 2,324.12
04.03.02 BLOCK GRASS m2 444.62 38.75 17,229.03 17,229.03 17,229.03
04.04. SARDINEL BURBUJA 0.00
04.04.01 EXCAVACIÓN PARA SARDINEL BURBUJA m3 1.80 28.68 51.74 51.74 51.74
04.04.02 CONCRETO f'c=140kg/cm2 e =10cm, PASTA 1:2 m3 3.09 224.82 694.92 694.92 694.92
04.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 18.16 32.92 597.86 597.86 597.86
05 CONCRETO ARMADO 0.00
5.01. ZAPATAS Y SOBRECIMIENTOS 0.00
05.01.01 ZAPATAS 8,310.29 0.00
05.01.01.01 CONCRETO ZAPATAS F'C 140KG/CM2 m3 4.752 239.27 1,137.01 1,137.01 1,137.01
05.01.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 862.708 3.91 3,373.19 3,373.19 3,373.19
05.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 115.434 32.92 3,800.09 3,800.09 3,800.09
TOTAL
MESES DE DURACIÓN DEL PROYECYO
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADOS PRECIO S/. PARCIAL S/.




05.01.02 SOBRECIMIENTOS 5,016.02 0.00
05.01.02.01 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 20% P.M. m3 22.55 148.31 3,344.39 3,344.39 3,344.39
05.01.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 427.526 3.91 1,671.63 1,671.63 1,671.63
05.02. ÁREAS ADMINISTRATIVAS 0.00
05.02.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO- HORMIGON e=0.05 m. m2 105.25 38.23 4,023.73 4,023.73 4,023.73
05.02.02 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 30% P.M. m3 105.25 224.82 23,662.42 23,662.42 23,662.42
05.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 126.28 460.11 58,101.39 58,101.39 58,101.39
05.02.04 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 20% P.M. m3 9.46 3.91 36.98 36.98 36.98
05.02.05 CONCRETO FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO- HORMIGON e=0.10 m m2 274.70 37.82 10,389.27 10,389.27 10,389.27
05.03. ÁREA DE TALLER Y ALMACEN DE BIG BAG 0.00
05.03.01 CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO- HORMIGON e=0.05 m. m3 123.82 38.23 4,733.80 4,733.80 4,733.80
05.03.02 CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 30% P.M. m3 123.82 224.82 27,838.14 27,838.14 27,838.14
05.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m3 148.56 460.11 68,354.58 68,354.58 68,354.58
05.03.04 CONCRETO SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 20% P.M. kg 11.13 3.91 43.51 43.51 43.51
05.03.05 CONCRETO FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO- HORMIGON e=0.10 m m2 322.50 37.82 12,197.09 12,197.09 12,197.09
05.04. CUNETAS DE DRENAJE 0.00
05.04.01 EXCAVACIONES PARA CUNETAS DE DRENAJE PLUVIAL m3 42.90 38.23 1,640.07 1,640.07 1,640.07
05.04.02 CONCRETO PARA SOLADO f'c=140kg/cm2 m3 4.33 224.82 974.37 974.37 974.37
05.04.03 CONCRETO PARA CUNETA f'c=210kg/cm2 m3 7.15 460.11 3,289.79 3,289.79 3,289.79
05.04.04 ACERO CORRUGADO FY=4200kg/cm2 grado 60 kg 147.40 3.91 576.33 576.33 576.33
05.04.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETAS m2 85.80 37.82 3,244.96 3,244.96 3,244.96
05.04.06 TARRAJEO DE CUNETAS PLUVIALES m2 85.80 23.70 2,033.46 2,033.46 2,033.46
05.05.
ÁREA DE INGRESOS, PATIO DE MANIOBRAS, UBICACIÓN DE 
HORNOS Y CILOS
0.00
05.05.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 m3 170.89 305.08 52,133.60 52,133.60 52,133.60
05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 1,708.83 32.92 56,254.62 56,254.62 56,254.62
05.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 27,967.50 3.91 109,352.93 109,352.93 109,352.93
05.05.04 PINTURA ESMALTE PARA SEÑALIZACIÓN m 52.56 12.66 665.38 665.38 665.38
05.06. MURO DE CONTENCIÓN 0.00
05.06.01 EXCAVACIÓN PARA MURO DE CONTENCIÓN m3 79.64 38.23 3,044.64 3,044.64 3,044.64
05.06.02 SOLADO PARA MURO DE CONTENCIÓN4 m3 79.64 224.82 17,904.66 17,904.66 17,904.66
05.06.03 CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN m3 179.19 460.11 82,447.11 82,447.11 82,447.11
05.06.04 ACERO CORRUGADO FY=4200kg/cm2 grado 60 kg 2,788.72 3.91 10,903.90 10,903.90 10,903.90
05.06.05 PINTURA ESMALTE PARA MURO DE CONTENCIÓN m2 79.64 12.66 1,008.24 1,008.24 1,008.24
05.07. COLUMNAS 0.00
05.07.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m3 47.773 324.97 15,524.79 15,524.79 15,524.79
05.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 377.399 32.92 12,423.98 12,423.98 12,423.98
05.07.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 7042.112 3.91 27,534.66 27,534.66 27,534.66
05.08. VIGAS 0.00
05.08.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 21.769 289.83 6,309.31 6,309.31 6,309.31
05.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 262.856 32.92 8,653.22 8,653.22 8,653.22
05.08.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 5604.346 3.91 21,912.99 21,912.99 21,912.99
05.09. LOSAS ALIGERADAS 0.00
05.09.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2 m3 31.92 305.08 9,738.76 9,738.76 9,738.76
05.09.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS NORMAL m2 319.25 32.92 10,509.81 10,509.81 10,509.81
05.09.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,893.94 3.91 7,405.29 7,405.29 7,405.29
05.09.04 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO und 5,483.87 3.10 17,000.01 17,000.01 17,000.01
06 ALBAÑILERIA 0.00
06.01. MURO DE SOGA CARAVISTA 0.00
06.01.01
MURO DE LADRILLO KK DIAMANTE H- 9 (9X14X24) AMARRE DE 
SOGA JUNTA 1.5CM MORTERO 1:1:5





07 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 0.00
07.01. MUROS Y TABIQUES 0.00
07.01.01 TARRAJEO MUROS PRIMARIO m2 299.101 14.53 4,345.94 2,172.97 2,172.97 4,345.94
07.01.02 TARRAJEO MUROS INTERIORES m2 1018.391 15.87 16,161.87 8,080.93 8,080.93 16,161.87
07.01.03 TARRAJEO MUROS EXTERIORES m2 480.249 10.09 4,845.71 2,422.86 2,422.86 4,845.71
07.02. CIELO RASOS 0.00
07.02.01 TARRAJEO DE CIELORASO m2 262.856 29.60 7,780.54 3,890.27 3,890.27 7,780.54
08 PISOS 0.00
08.01. PISO CERAMICO CELIMA 40X40CM LAJA BEIGE m2 84.623 48.42 4,097.45 4,097.45 4,097.45
08.02. PIEDRA LAJA PORFIDO AMARRE AMERICANO m2 256.751 166.76 42,815.80 42,815.80 42,815.80
08.03. PIEDRA BASALTO MODULAR 0.30X0.50: Junta 1cm m 95.887 106.60 10,221.55 10,221.55 10,221.55
08.04. ADOQUIN DE PIEDRA ANDESITA 0.15X0.30X+/- 0.07: Junta 1cm m2 13.97 161.05 2,249.87 2,249.87 2,249.87
08.05. PISO DE CEMENTO PULIDO m2 12.254 22.05 270.20 270.20 270.20
09 REVESTIMIENTOS 0.00
09.01. BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS 0.00
09.01.01 PARED CON PORCELANATO CELIMA 50X50CM HUESO m2 169.829 45.27 7,688.16 7,688.16 7,688.16
09.02. FACHADA 0.00
09.02.01 PIEDRA LAJA ANDESITA MODULAR 0.20X0.40 m2 51.623 182.62 9,427.39 9,427.39 9,427.39
09.02.02 PIEDRA BASALTO IRREGULAR TIPO INCA: Junta seca m 56.364 130.73 7,368.47 7,368.47 7,368.47
09.03. VEREDAS CON PIEDRA LAJA IRREGULAR 0.00
09.03.01 PIEDRA LAJA ANDESITA GRIS IRREGULAR JUNTA 1- 3cm m2 1,084.23 95.10 103,109.89 103,109.89 103,109.89
09.03.02 CINTAS DE PIEDRA LAJA PORFIDO DE 0.15m x var. m 974.53 45.80 44,633.66 44,633.66 44,633.66
09.03.03 CINTAS DE PIEDRA LAJA PORFIDO DE 0.30m x var. m 134.62 65.50 8,817.48 8,817.48 8,817.48
09.04. JUNTAS ASFALTICAS 0.00
09.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 487.27 5.50 2,679.97 2,679.97 2,679.97
10 CUBIERTAS CON POLICARBONATO 0.00
10.01 POLICARBONATO 0.00
10.01.01 POLICARBONATO ALVEOLAR VERDE 1.05X2.90 e=6mm m2 266.431 82.47 21,972.56 5,493.14 5,493.14 5,493.14 5,493.14 21,972.56
10.01.02 POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE 1.05X2.90 e=6mm m2 647.559 72.97 47,252.38 11,813.10 11,813.10 11,813.10 11,813.10 47,252.38
10.02 ESTRUCTURA METALICA 0.00
10.02.01 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 50X50X2.5MM m 187.561 82.56 15,485.04 3,871.26 3,871.26 3,871.26 3,871.26 15,485.04
10.02.02 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 50X75X2.5MM m 418.803 66.54 27,867.15 6,966.79 6,966.79 6,966.79 6,966.79 27,867.15
10.02.03 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 100X150X2.5MM m 36.916 76.96 2,841.06 710.26 710.26 710.26 710.26 2,841.06
10.02.04 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 150X150X2.5MM m 65.527 118.15 7,742.02 1,935.50 1,935.50 1,935.50 1,935.50 7,742.02
10.02.05 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 200X300X2.5MM m 55.198 135.79 7,495.34 1,873.83 1,873.83 1,873.83 1,873.83 7,495.34
10.02.06 ESTRUCTURA METALICA TUBULAR 300X300X2.5MM m 49.995 176.81 8,839.62 2,209.90 2,209.90 2,209.90 2,209.90 8,839.62
10.02.07 ESTRUCTURA METALICA ANGULO DE 2"X2"X1/4" m 557.392 61.00 34,000.91 8,500.23 8,500.23 8,500.23 8,500.23 34,000.91
10.02.08 ESTRUCTURA METALICA ANGULO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" m 469.524 93.68 43,985.01 10,996.25 10,996.25 10,996.25 10,996.25 43,985.01
10.02.09 TEMPLADOR DE FIERRO GALVANIZADO und 26.4 507.54 13,399.06 3,349.76 3,349.76 3,349.76 3,349.76 13,399.06
10.02.10 PASAMANO METALICO TUBULAR 2"X3MM m 65.175 52.69 3,434.07 858.52 858.52 858.52 858.52 3,434.07
11 HORNO DE SECADO CÍRCULAR 0.00
11.01.01 HORNO DE SECADO CÍRCULAR DE 2.5M X 20M und 1 81,000.00 81,000.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 20,250.00 81,000.00
11.01.02 REVESTIMIENTO INTERNO DEL HORNO CON GEOPOLÍMEROS und 1 113,400.00 113,400.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00 28,350.00 113,400.00
11.01.03 FAJAS TRANSPORTADORAS glb 1 42,768.00 42,768.00 10,692.00 10,692.00 10,692.00 10,692.00 42,768.00
12 CILOS DE ALMACENAMIENTO DEL MINERAL SECADO EN EL HORNO 0.00
12.01.01 SILOS DE ALMACENAMIENTO DE 3M DE DIÁMETRO X 4M DE ALTO und 3 74,952.00 224,856.00 56,214.00 56,214.00 56,214.00 56,214.00 224,856.00
12.01.02 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL MINERAL EN LOS CILOS glb 1 22,518.00 22,518.00 5,629.50 5,629.50 5,629.50 5,629.50 22,518.00






12.01.01 PUERTAS und 19 150.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
12.01.02 MOBILIARIO und 7 1,100.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00
12.01.03 SILLAS GERENCIALES und 7 350.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00
12.01.04 SILLAS DE ESPERA und 25 150.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00
12.02 COCINA 0.00
12.02.01 EQUIPO DE COCINA und 3 1,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
12.02.02 MODULOS DE COCINA und 2 250.00 500.00 500.00 500.00
13 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 0.00
13.01 VIDRIO TEMPLADO DE 4MM SISTEMA MODUGLASS p2 596.32 12.27 7,316.85 7,316.85 7,316.85
14 PINTURAS 0.00
14.01 PINTURA LATEX EN CIELO RASO 0.00
14.01.01 PINTURA LATEX EN CIELORASOS 2 MANOS m2 111.89 6.51 728.40 728.40 728.40
14.02 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS 0.00
14.02.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES 2 MANOS m2 1566.65 7.86 12,313.87 12,313.87 12,313.87
15 INSTALACIONES ELECTRICAS 0.00
15.01 SALIDA PARA EQUIPO FLUORECENTE 2X40W pto 11 58.02 638.22 638.22 638.22
15.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON PUESTA A TIERRA pto 4 61.77 247.08 247.08 247.08
15.03 SALIDA PARA BRAQUET pto 6 64.39 386.34 386.34 386.34
15.04 SALIDA PARA REFLEXTOR pto 6 82.12 492.72 492.72 492.72
15.05 TUBERIA PVC SAP DE 3/4" m 275 11.05 3,038.75 3,038.75 3,038.75
15.06 CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO DE 150X150X100MM und 11 27.85 306.35 306.35 306.35
15.07 CABLE ELECTRICO THW 2X2.5MM2 m 150 8.77 1,315.50 1,315.50 1,315.50
15.08 CABEL ELECTRICO THW 2X4MM2 m 225 9.63 2,166.75 2,166.75 2,166.75
15.09 CABLE ELECTRICO THW 2X6MM2 m 125 16.16 2,020.00 2,020.00 2,020.00
15.10 CABLE TWC 2X10MM2 m 25 17.79 444.75 444.75 444.75
15.11 TABLERO TG und 1 774.03 774.03 774.03 774.03
15.12 ARTEFACTO DE ALUMBRADO ADOSADO A TECHO und 1 138.54 138.54 138.54 138.54
15.13 ARTEFACTO DE ALUMBRADO EN PARED und 11 335.30 3,688.30 3,688.30 3,688.30
15.14 POZO PUESTA A TIERRA und 1 1,139.14 1,139.14 1,139.14 1,139.14
15.15 PRUEBAS ELECTRICAS glb 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
16 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 0.00
16.01 INODORO ONE PIECE BLANCO und 3 525.82 1,577.46 1,577.46 1,577.46
16.02 LAVATORIO TIPO OVALIN BLANCO und 3 366.96 1,100.88 1,100.88 1,100.88
16.03 URINARIO und 3 306.37 919.11 919.11 919.11
16.04 DUCHA CROMADA DE CABEZA GIRATORIA und 3 169.07 507.21 507.21 507.21
17 INSTALACIONES SANITARIAS 0.00
17.01 SALIDA DE PVC SAP PARA DESAGUE DE 2" pto 28 84.90 2,377.20 2,377.20 2,377.20
17.02 SALIDA DE PVC SAP PARA DESAGUE DE 4" pto 9 91.06 819.54 819.54 819.54
17.03 SALIDA DE VENTILACION DE 4" pto 2 72.17 144.34 144.34 144.34
17.04 RED DE DESAGUE TUBERIA 2" m 45 23.39 1,052.55 1,052.55 1,052.55
17.05 RED DE DESAGUE TUBERIA 4" m 95 30.61 2,907.95 2,907.95 2,907.95
17.06 REGISTRO DE BRONCE 4" pza 6 27.68 166.08 166.08 166.08
17.07 SUMIDERO DE BROCE DE 2" pza 19 68.77 1,306.63 1,306.63 1,306.63
17.08 CAJA DE REGI. ALB. 12"X24" C/TAPA CONCRETO pza 2 321.89 643.78 643.78 643.78
17.09 SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2" pto 25 54.19 1,354.75 1,354.75 1,354.75
17.10 SALIDA DE AGUA CALIENTE PVC 1/2" pto 30 54.19 1,625.70 1,625.70 1,625.70
17.11 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA PVC 1/2" m 35 14.72 515.20 515.20 515.20
17.12 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE PVC 1/2" m 40 14.72 588.80 588.80 588.80
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17.13 RED DE DISTRIBUCION PVC 3/4" m 85 17.43 1,481.55 1,481.55 1,481.55
17.14 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und 1 56.37 56.37 56.37 56.37
16.12 SUMIDERO DE BRONCE 4" pto 2 60.57 121.14 121.14 121.14
16.13 PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA Y CALIENTE glb 1 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
11 MEDIO AMBIENTE 0.00
11.01. DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE m2 1,000.00 5.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
11.02. READECUACIÓN AMBIENTAL DE CANTERAS m2 3,500.00 2.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
11.03. MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE und 3.00 1,500.00 4,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 4,500.00
11.04.
CLASIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS DOMESTICOS 
E INDUSTRIALES
glb 1.00 5,000.00 5,000.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 5,000.00
12 SEGURIDAD Y SALUD 0.00
12.01.
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION  DEL 
PLAN DE SST
glb 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
12.02. SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
12.03. CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 2.00 8,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
12.04. RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SST glb 1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
14 JARDINES 0.00
14.01. MOVIMIENTO DE TIERRA m3 17.34 2.80 48.54 48.54 48.54
14.02. TIERRA DE CHACRA m3 22.00 3.80 83.60 83.60 83.60
14.03. PREPARACION DE SUPERFICIE m2 148.50 1.50 222.75 222.75 222.75
14.04. GRASS m2 11.00 6.50 71.50 71.50 71.50
14.05. SEMBRIO DE GRASS m2 11.00 1.85 20.35 20.35 20.35
14.06. ARBOLES ORNAMENTALES und 6.00 20.00 120.00 120.00 120.00
14.07. SETOS und 35.00 2.50 87.50 87.50 87.50
14.08. FLORES und 35.00 2.50 87.50 87.50 87.50
14.09. SEMBRIO DE ARBOLES und 6.00 1.85 11.10 11.10 11.10
14.10. SEMBRIO DE SETOS Y FLORES und 70.00 1.85 129.50 129.50 129.50
15 ESTUDIOS Y ENSAYOS 0.00
15.01. ESTUDIOS   0.00
15.01.01 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y COMPACTACIÓN glb 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
15.01.02 ESTUDIOS DE CANTERAS glb 1.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
15.01.03 ESTUDIO DE HIDROLOGÍA glb 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
15.01.04 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
15.01.05 ESTUDIO GEOLOGICO glb 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
15.02. ENSAYOS PARA CONFORMAR TERRAPLEN 0.00
15.02.01 GRANULOMETRIA und 1.00 145.00 145.00 145.00 145.00
15.02.02 LIMITES DE CONTRACCIÓN und 1.00 45.00 45.00 45.00 45.00
15.02.03 CONT. DE MATERIA ORGÁNICA und 1.00 90.00 90.00 90.00 90.00
15.02.04 ABRACIÓN LOS ANGELES und 1.00 150.00 150.00 150.00 150.00
15.02.05 DENSIDAD -  HUMEDAD und 1.00 30.00 30.00 30.00 30.00
15.02.06 COMPACTACIÓN BASE Y CUERPO und 8.00 95.00 760.00 760.00 760.00
15.02.07 COMPACTACIÓN CORONA und 15.00 95.00 1,425.00 1,425.00 1,425.00
15.03. ENSAYOS PARA CONFORMAR SUB BASE 0.00
15.03.01 GRANULOMETRIA und 5.00 145.00 725.00 725.00 725.00
15.03.02 LÍMITE LÍQUIDO und 5.00 25.00 125.00 125.00 125.00
15.03.03 INDICE PLASTICIDAD und 5.00 25.00 125.00 125.00 125.00
15.03.04 DESGASTE DE LOS ANGELES und 2.00 150.00 300.00 300.00 300.00
15.03.05 EQUIVALENTE DE ARENA und 2.00 60.00 120.00 120.00 120.00
15.03.06 SALES SOLUBLES und 2.00 75.00 150.00 150.00 150.00






15.03.08 PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS und 2.00 50.00 100.00 100.00 100.00
15.03.09 DENSIDAD -  HUMEDAD und 5.00 30.00 150.00 150.00 150.00
15.03.10 COMPACTACIÓN und 14.00 95.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00
15.04. ENSAYOS PARA CONFORMAR LA BASE GRANULAR 0.00
15.04.01 GRANULOMETRIA und 5.00 145.00 725.00 725.00 725.00
15.04.02 LÍMITE LÍQUIDO und 5.00 25.00 125.00 125.00 125.00
15.04.03 INDICE PLASTICIDAD und 5.00 25.00 125.00 125.00 125.00
15.04.05 DESGASTE DE LOS ANGELES und 2.00 150.00 300.00 300.00 300.00
15.04.06 EQUIVALENTE DE ARENA und 2.00 60.00 120.00 120.00 120.00
15.04.07 SALES SOLUBLES und 2.00 75.00 150.00 150.00 150.00
15.04.08 CBR und 2.00 250.00 500.00 500.00 500.00
15.04.09 PARTICULAS FRACTURADAS und 2.00 50.00 100.00 100.00 100.00
15.04.10 PARTICULAS CHATAS Y ALARGADAS und 2.00 50.00 100.00 100.00 100.00
15.04.11 CONTENIDO DE SULFATO SOLUBLE Y CLORURO SOLUBLE und 2.00 150.00 300.00 300.00 300.00
15.04.12 DENSIDAD -  HUMEDAD und 5.00 15.00 75.00 75.00 75.00
15.04.13 COMPACTACIÓN und 14.00 95.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00
16 VARIOS 0.00
16.01. PORTONES DE INGRESO und 2.00 17,500.00 35,000.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 35,000.00
16.02. REJAS DE PARQUEO glb 1.00 22,350.00 22,350.00 5,587.50 5,587.50 5,587.50 5,587.50 22,350.00
16.03. BALANZA ESTACIONARIA DE PESADO DE CAMIONES glb 1 117,288.00 117,288.00 29,322.00 29,322.00 29,322.00 29,322.00 117,288.00
16.04. CHANCADORA DE MUELAS glb 1 43,254.00 43,254.00 10,813.50 10,813.50 10,813.50 10,813.50 43,254.00
16.04.
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y LINEAS 
DE DISTRIBUCIÓN
glb 1 34,668.00 34,668.00 8,667.00 8,667.00 8,667.00 8,667.00 34,668.00
16.04. CARGADOR FRONTAL 903C2 und 1 307,800.00 307,800.00 76,950.00 76,950.00 76,950.00 76,950.00 307,800.00
16.04. MONTACARGAS GP35NM und 1.00 75,816.00 75,816.00 18,954.00 18,954.00 18,954.00 18,954.00 75,816.00
16.04. ADQUISICIÓN DE TERRENO m2 4,000.00 162.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 648,000.00 2,592,000.00
COSTOS DIRECTOS 3,463,284.24 1,182,805.82 1,890,408.25 1,181,939.65 1,152,130.52 5,407,284.24
COSTOS INDIRECTOS 1,086,432.27 271,608.07 271,608.07 271,608.07 271,608.07 1,086,432.27
GASTOS GENERALES FIJOS (2.99%) 103,552.20 25,888.05 25,888.05 25,888.05 25,888.05 103,552.20
GASTOS GENERALES VARIABLES (12.38%) 428,754.59 107,188.65 107,188.65 107,188.65 107,188.65 428,754.59
UTILIDAD (10%) 346,328.42 86,582.11 86,582.11 86,582.11 86,582.11 346,328.42
EXPEDIENTE TÉCNICO 3% 103,898.53 25,974.63 25,974.63 25,974.63 25,974.63 103,898.53
SUPERVISIÓN 3% 103,898.53 25,974.63 25,974.63 25,974.63 25,974.63 103,898.53
SUB TOTAL 4,549,716.51 1,137,429.13 1,137,429.13 1,137,429.13 1,137,429.13 4,549,716.51
IGV (18%) 818,948.97 204,737.24 204,737.24 204,737.24 204,737.24 818,948.97
TOTAL PRESUPUESTO 5,368,665.48 1,342,166.37 1,342,166.37 1,342,166.37 1,342,166.37 5,368,665.48
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6.1.4 Presupuesto de operación. 
El presupuesto de operación se ha determinado tomando los siguientes valores: la mano de obra se ha tomado de la tabla 9 (balance de 
personal), la materia prima se ha tomado de la tabla 10 (balance de insumos). La inversión en transporte se ha calculado de la siguiente manera: 
Un viaje lleva en promedio de 29 toneladas húmedas por 37.037 dólares = US$ 1075 por viaje; si consideramos que se transportará 18 toneladas 
secas por viaje se tiene que se requerirá un total de 1000 viajes para transportar las 18,000 toneladas estimadas en ventas al año. Finalmente, los 
costos de producción del mineral han sido obtenidos de la información otorgada por operaciones mina quienes afirman que el costo por tonelada 





Costo Variables Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Mano de obra 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000
Materia Prima 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600
Transporte 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000 1,075,000
Producción 2,246,400 2,246,400 2,246,400 2,246,400 2,246,400 2,246,400 2,246,400 2,246,400 2,246,400 2,246,400
Total 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000
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6.1.5 Presupuesto de ingresos. 
Para determinar el presupuesto de los ingresos se ha considerado las ventas programadas anuales, que suman al total de 18,000 al año. El 
precio por tonelada, ha sido determinado por estudios que se ha encargado a una empresa especialista en precios de transferencia, quienes han 
determinado que el precio mínimo de transferencia por tonelada es de US$ 300; esta cifra ha sido adoptada por la empresa debido a la 
credibilidad de la empresa consultora y considerando que el estudio ha sido realizado bajos los requisitos de la SUNAT. 
Tabla 19. 
Presupuesto de ingresos 
 
6.2 El flujo de fondos neto económico: FFNE (en miles US$). 
Con todos los datos se ha construido la tabla EBITDA, que es un indicador financiero, acrónimo del inglés Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation, and Amortization (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). Además, la alta dirección de la empresa 
ha determinado que el costo de oportunidad del capital (COK) es del 15%. 
El costo de capital (COK) corresponde a aquella tasa que se utiliza para determinar el valor actual de los flujos futuros que genera un 
proyecto y representa la rentabilidad que se le debe exigir a la inversión por renunciar a un uso alternativo de los recursos en proyectos de riesgos 
similares. 
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Toneladas secas anuales 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000
Precio US$ x toneladas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Ingresos 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000 5,400,000
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El proyecto se ejecutará para bajar los costos de producción del único cliente, causados principalmente por el alto costo por galón del 
combustible en la ciudad de Arica – Chile y el alto costos de transporte del mineral no metálico denominado tierras de diatomea. 
Una de las condiciones impuestas por el directorio de la empresa es que se obtenga un COK del 15% (expectativa del inversionista), esto 
quiere decir que si con la evaluación de la TIRE se demuestra que se recuperará como mínimo este porcentaje el proyecto debe aceptarse, en este 
caso se obtendrá una TIRE del 18%, es decir 3% más del requerido por el directorio, por lo que el proyecto debe de aceptar, debido a que se 
generará mayor retorno del capital que el solicitado por el directorio. 
Es oportuno también indicar que, a diferencia de otros proyectos, se trata de un proyecto entre dos empresas pertenecientes a una misma 
corporación siendo una la productora y la otra el único comprador. Con la finalidad de abaratar costos de producción de los productos finales frente 
a los productos de la competencia se requiere analizar si es económicamente rentable construir una planta de secado en la ciudad de Arequipa para 












Cálculo de flujo de fondos neto económico (FFNE) 
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RECUPER
O 
INGRESOS  5400 000    5400 000    5400 000    5400 000    5400 000    5400 000    5400 000    5400 000    5400 000    5400 000     
FINANCIACIÓN             
INVERSIÓN 1454 233        154 600          
Efectivo 50 000              50 000    
Activo físico 1404 233               
COSTOS 
OPERATIVOS 
            
Fijos  1404 233    1404 233    1404 233    1404 233    1404 233    1404 233    1404 233    1404 233    1404 233    1404 233     
Variables  3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000 3,654,000  
Depreciación  350 642    350 642    350 642    350 642    350 642    196 042    196 042    196 042    196 042    196 042     
UTIL. OPERATIVA   -8 875    -8 875    -8 875    -8 875    -163 475    -8 875    -8 875    -8 875    -8 875    -8 875      
(INTERESES)             
UTIL. IMPONIBLE   -8 875    -8 875    -8 875    -8 875    -163 475    -8 875    -8 875    -8 875    -8 875    -8 875      
IMP. T=30%  -2663 -2663 -2663 -2663 -49043 -2663 -2663 -2663 -2663 -2663  
UTIL. DISPONIBLE   -6213 -6213 -6213 -6213 -114433 -6213 -6213 -6213 -6213 -6213   
DEPRECIACIÓN  350 642    350 642    350 642    350 642    350 642    196 042    196 042    196 042    196 042    196 042     
(AMORTIZACIÓN)             






Ahora realizaremos la actualización al presente del flujo de los fondos neto 
económico (FFNE); la actualización es el proceso de descontar los intereses a un valor 
futuro; es un proceso de desacumulación de intereses.  
El factor de actualización. Transforma un Stock final S, en un Stock Final P; para 







FA = Factor de actualización, o VPB = Valor presente de los beneficios 
1 = Constante 
i = Cok = 15% 
n = Período 
El FA, transforma un Stock Final S, en un Stock final P; El factor de actualización 
también se le conoce como el valor presente de los beneficios. 
Para obtener el VPB; se ha seguido la siguiente metodología: 
Tabla 21. 
Cálculo de los valores para cada período 
 Flujo de los costos 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 




Luego de aplicar la fórmula y hacer la sumatoria de los valores obtenidos se obtiene: VPB = 
FA = 1,592, 043; ahora determinamos el valor presente neto económico (VPNE), para ello 
utilizamos la siguiente fórmula VPNE = VPB – VPC; (VPC) es el valor presente de los 
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costos), para el caso el VPC = 1,454,233; si reemplazamos los valores en la fórmula del 
VPNE = 137,809 
Ahora, se puede tomar una decisión a priori se tiene las siguientes reglas: a. VPNE 
es mayor que cero; se acepta el proyecto es rentable; b. VPNE es igual a cero, aceptar; c. 
VPNE es menor que cero Rechazar no es rentable. El resultado obtenido del VPNE es de 
137,809; por lo que el proyecto se debe de aceptar. 
6.2.1 Tasa interna de retorno económico. 
La tasa interna de retorno económico (TIRE); se ha calculado utilizando el Excel 
financiero, y los resultados se muestra a continuación. 
Tabla 22. 

















Los directores de la empresa han determinado un cok del 15%; del análisis realizado 
con el Excel financiero se obtiene 18% que es mayor que el Cok. Las reglas de decisión son 
iguales que para el VPNE, entonces como el TIR es mayor al Cok, y el Cok es lo mínimo 
que solicitan los directores como retorno, entonces, el proyecto debe de aceptarse. 
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6.2.2 Periodo de recuperación (PRI). 
Para calcular el PRI se ha sumado los resultados del FFNE; hasta llegar a la suma del 
valor VPC, que asciende a la suma de US$ 1,454,233; entonces sumamos los períodos; 
344,429 + 344,429 + 344,429 + 344,429  =1,377,717; monto que supera la inversión inicial 
(VPC), este resultado quiere decir que la recuperación se encuentra entre los periodos 4 y 5.  
Para determinar el periodo de recuperación con mayor exactitud se ha seguido el 
siguiente proceso: 
 Tomamos el periodo anterior a la recuperación total, es decir el periodo 4 
 Calculamos el costo no recuperado al principio del año 5:  
1,454,233 – 1,377,717 = 76,517 
 Ahora dividimos el costo no recuperado entre el FFNE del periodo siguiente (5), 
entonces: 68,026 / 344,429 = 0.22 
 Luego se ha sumado al periodo anterior al de la recuperación total (4) el valor 
calculado en el paso anterior (0.22). 
 Entonces el periodo de recuperación de la inversión, de acuerdo a los FFNE, es de 
4.22 períodos; que es equivalente a cuatro años y tres meses. 
 
6.2.3 Relación costo/beneficio. 
Existen varios indicadores económicos que pueden resultar útiles en la toma de 
decisiones entre ellos está la razón costo - beneficio (C/B) que es el cociente entre la suma 
de todos los costos y la suma de todos los beneficios.  
De acuerdo con los datos obtenidos con los cálculos realizados, se ha obtenido los 
siguientes valores; VPB = 1,592, 043 y el VPC = 1, 454,233; para calcular el costo beneficio, 
utilizaremos la siguiente formula B/C; entonces reemplazamos los valores en la fórmula y 
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se obtiene el siguiente valor: 1.09; como este valor es positivo, (mayor que 1), se puede 
afirmar que el proyecto será rentable. 
6.3 Análisis de sensibilidad y simulación de escenarios 
6.3.1 Análisis de sensibilidad 
Los valores obtenidos en el análisis económico son: VPNE = 137,809; TIRE = 18%; 
B/C = 1.09; con estos valores se ha realizado el análisis de sensibilidad unidimensional y 
bidimensional, con la finalidad de tener un análisis más para que los directores puedan tomar 
la decisión de asumir el riego en la inversión del proyecto.  
Tabla 23. 
Análisis de sensibilidad unidimensional 
 
    
Precio 
 137,809 240 250 260 270 280 290 300 
Costo 203 -519,582 -410,017 -300,451 -190,886 -81,321 28,244 137,809 
 
 
Las columnas de la tabla 23 representan la variación de los VPNE que se obtendrían 
con los precios por tonelada de mineral que varían desde 240 hasta 300 dólares por tonelada; 
mientras que la fila representa el costo de producción por tonelada. Se puede apreciar que el 
valor marcado en amarillo representa el VPNE encontrado en el análisis económico, 













Análisis de sensibilidad bidimensional 
 
    Precio 
  137,809 240 250 260 270 280 290 300 
Costo 
183 -300,451 -190,886 -81,321 28,244 137,809 247,375 356,940 
193 -410,017 -300,451 -190,886 -81,321 28,244 137,809 247,375 
203 -519,582 -410,017 -300,451 -190,886 -81,321 28,244 137,809 
213 -629,147 -519,582 -410,017 -300,451 -190,886 -81,321 28,244 
223 -738,712 -629,147 -519,582 -410,017 -300,451 -190,886 -81,321 
243 -957,843 -848,278 -738,712 -629,147 -519,582 -410,017 -300,451 
253 -1,067,408 -957,843 -848,278 -738,712 -629,147 -519,582 -410,017 
263 -1,176,973 -1,067,408 -957,843 -848,278 -738,712 -629,147 -519,582 
 
 
Al igual que lo descrito en la tabla 23, las columnas representan los VPNE que se 
obtendrían por cada tonelada de mineral, mientras que las filas representan la variación de 
los costos de producción y sus respectivos VPNE; entonces para un precio de 300 y un costo 
de 203 se tiene un VPNE de la casilla marcado en amarillo, pero si el mismo costo de 
producción y un precio por tonelada de 250 se obtendría un VPNE negativo; todos los 
valores de las celdas marcadas en rojo muestran la combinación de los precios y costos que 
darían un VPNE negativo. 
6.3.2 Simulación de escenarios 
Con la finalidad de tener valores que den soporte a los valores ya encontrados se ha 
decidido realizarla simulación de dos escenarios, uno optimista y otro pesimista, estos 
valores han sido tomados en consideración de los supuestos que pudieran darse en el futuro, 










Simulación de escenarios 
Resumen del escenario     
    Valores actuales: Optimista Pesimista 
Celdas 
cambiantes:       
  Precio 300 310 280 
  Costo 203 193 213 
  Venta 18,000 19,000 17,000 
Celdas de 
resultado: 
      
  VPNE 137 809    589 937    98 124    
  TIRE 18% 21% 15% 
  B/C 1.63 1.87 1.18 
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas 
cambiantes en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las 
celdas cambiantes de cada escenario se muestran en gris. 
 
 
La tabla 25 muestra la simulación entre los valores actuales, comparados con los 
valores optimistas, como es de esperarse, se tiene una mejora en referencia al VPNE, TIRE 
y B/C; mientras que para un escenario pesimista se tiene un VPNE de 98,124; una TIRE de 
15% y un B/C de 1.18; valores que muestran que en ambos escenarios el proyecto es viable, 
concluyendo que el proyecto es rentable y el directorio debería de asumir el riesgo de 
construir la planta de secado.  
90 
 
7 Capítulo VII: Estudio de impacto ambiental 
7.1 Objetivos del EIA 
Identificar y evaluar de los impactos ambientales y sociales que puedan ocasionarse 
durante el desarrollo del proyecto denominado “Factibilidad Técnico Económica para la 
Instalación de una Planta de Secado de Mineral No Metálico Denominado Tierras de 
Diatomea”, de esta manera proponer las medidas de prevención, mitigación, control y 
compensación de dichos impactos según la normatividad ambiental vigente 
7.2 Base legal 
 Constitución Política del Perú – Título III, capítulo II: del Ambiente y los 
Recursos Naturales. 
 Ley General del Ambiente, Ley 28611. 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446. 
 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada DL. 757. 
 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783. 
 Ley de Áreas Naturales Protegidas; Ley 26834 
 Reglamento de la ley de Áreas Naturales Protegidas, D. S. 038-2001-AG 
 Título XIII del Código Penal – Delitos contra la Ecología. 
 Ley General de Salud; Ley 26842. 
 Ley orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Ley 26821 
 Ley General de Residuos Sólidos, Ley 27314.  
 Reglamento de la Ley General de Residuos sólidos, D. S. 057-2004-PCM. 
 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire D. S. 074-
2001-PCM. 
 Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM Aprueban los Estándares de Calidad 




El estudio de impacto ambiental se ha realizado mediante el análisis matricial, la 
secuencia metodológica del estudio es de tres etapas: 
Etapa de gabinete. Se compone de la búsqueda de información bibliográfica, 
cartográfica, seguido de la evaluación y análisis de la información. La revisión de los 
aspectos ambientales representados por los componentes abióticos, bióticos, 
socioeconómicos y culturales del área de influencia del proyecto. 
Etapa de campo. Corresponde a la evaluación de los componentes ambientales 
dentro de la zona del proyecto. 
Etapa final de gabinete. En esta última etapa, se realizó el procesamiento de la 
información obtenida en las fases anteriores. 
7.4 Caracterización del ambiente 
7.4.1 Medio físico. 
El distrito de la Joya tiene una geografía que obedece a su asentamiento sobre las 
estribaciones del batolito de la Caldera que, en esta zona de Arequipa, nacen luego de 
conformar el arco intrusivo que conforman la gran olla geográfica en la que se encuentra 
asentada Arequipa. Los procesos urbanos han seguido la tónica de la carreta panamericana 
sur; ocupación del terreno mediante invasiones del área eriaza, sin planificación urbana, sin 
estudio de suelos, sin planes urbanos viales, es decir sin plan director. 
La migración humana campo – ciudad, determinaron la necesidad de vivienda y por 
ende la necesidad de terrenos, ante la falta de planificación urbana los pobladores se fueron 
asentados sin orden alguno. El autoconstrucción de viviendas granjas sin asesoramiento 
técnico caracterizó a estas poblaciones provenientes en gran número de las zonas de Cuzco, 





Las Pampas son geo formas de relieve suave y dimensiones variables que se ubican 
tanto dentro del arco intrusivo del batolito de la Caldera. Son producto de relleno de antiguas 
depresiones, por depósitos fluvioglaciares, morrenas, barros y aluviales. Se vinculan a un 
débil escurrimiento subterráneo y un régimen superficial moderado. 
7.4.3 Sismicidad. 
Al igual que la provincia de Arequipa el distrito de la Joya se encuentra en zona de 
alta sismicidad, por la cercanía a la Placa de Nazca, influye en el grado de sismicidad, 
modalidad constructiva (autoconstrucción) y el factor suelo. 
7.4.4 Clima. 
Población ubicada sobre una zona irrigada de la enorme y árida pampa de La Joya, 
ubicada entre las partes bajas de la ciudad de Arequipa y la costa del departamento del mismo 
nombre. El clima de La Joya es templado, desértico y con amplitud térmica moderada. La 
media anual de temperatura máxima y mínima (periodo 1965-1980) es 26.5°C y 9.8°C, 
respectivamente. La precipitación media acumulada anual para el periodo 1965-1980 es 
3.1mm. 
7.4.5 Nivel de Ruido Ambiental. 
En el entorno de los proyectos el nivel de ruido ambiental es un factor transcendental 
que no debe dejarse de lado, esto debido primariamente a que el área de ubicación del 
proyecto se localiza en una zona urbana rural de uso público y la carretera panamericana sur, 
preexistiendo una población que puede ser impactada por la existencia de ruidos fastidiosos, 
originados por la ejecución de la obra, que de una u otra manera puedan perturbar la calma 




La cantera para la extracción y selección de los agregados para concreto, son 
privadas. Pero específicamente para nuestro proyecto se ha con templado adquirir los 
materiales de plantas autorizadas y/o comercios que provean este producto con certificado 
de garantía, como la cantera poderosa del Grupo Gloria. 
7.4.7 Medio biótico. 
Vegetación. La vegetación natural es muy exigua está representada por una flora 
xerofítica compuesta de tillandsias, líquenes, cactus, etc. 
Fauna. En la localización del proyecto no se ha evidenciado poblaciones 
considerables de fauna, ello debido a que el área no presenta los ambientes adecuados, es 
por ello que dentro del área del Proyecto la presencia de fauna o flora nativa es casi 
inexistente, evidenciando eventualmente algunas especies silvestres de lagartijas. Sin 
embargo, por los alrededores del proyecto existen algunas especies de aves, además de los 
animales de cría y granja que existe por la zona. 
7.4.8 Aspectos sociales, económicos y culturales. 
Población. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, la población para el año 2005 el anexo del San José tiene 435 habitantes. Los 
mismos que se distribuyen en una superficie de 36.63 kilómetros cuadrados, Cuenta con 
aproximadamente con 245 viviendas. 
Actividad Socioeconómica. El proyecto se ubica dentro de una zona de actividad 
ganadera, agrícola, industrial y comercial. 
7.5 Identificación y evaluación de impactos 
La identificación y evaluación de impactos se han realizado en tres etapas: i) 
Identificación, ii) Evaluación y iii) Descripción de impactos; Para las dos primeras etapas se 
utiliza una matriz, siguiendo los pasos que se describen a continuación: 
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Este tipo de estudios ambientales se constituye en una parte fundamental del manejo 
ambiental, pues con estos resultados se redacta el Plan de Manejo Ambiental; en este último 
documento se establecen las medidas para prevenir, mitigar y/o corregir los impactos 
ambientales negativos y el fortalecimiento de los impactos positivos, con la finalidad de 
conservar y proteger el medioambiente. 
7.5.1 Identificación de impactos. 
La sucesión metodológica que se ha seguido en la evaluación ambiental por la 
ejecución del proyecto ha sido de la siguiente manera: i) Descripción y análisis de las 
actividades del proyecto, ii) Caracterización actual de la situación ambiental, iii) 
Identificación de los impactos ambientales, iv) Valoración cuantitativa y cualitativa de los 
impactos ambientales, v) Análisis y descripción de los principales impactos, y vi) Plan de 
Manejo Ambiental. 
 La figura 29 muestra la sucesión descrita en la identificación y evaluación de los 
impactos. El sistema matricial ha sido utilizado en la identificación y evaluación de los 
impactos ambientales, la metodología elegida es la matriz de Leopold; en una columna se 
coloca las actividades implicadas durante la ejecución del proyecto que tiene potencial de 
alterar el medioambiente, en las filas se ubica los factores ambientales que pueden ser 
perturbados por la ejecución del proyecto. 
 Con la matriz de identificación de impactos ambientales, se realiza la 
identificación preliminar de los probables impactos ambientales que pueden ocurrir por la 
ejecución de las actividades del proyecto, el método seguido es la identificación simple y 
gráfico, mediante el cual se le asigna a cada casillero de interacción entre las abscisas y 
ordenadas una “X”; que marca la manifestación de un impacto ambiental. La figura siguiente 















Figura 29. Secuencia de evaluación de impactos ambientales. 
 
En la matriz de evaluación de impactos ambientales, se ejecuta la valoración 
cuantitativa y cualitativa de los impactos ambientales que se identificaron previamente. Al 
igual que en caso anterior se ha utilizado la metodología de Leopold, entonces en cada 
casillero de interacción se colocan los impactos antecedido del signo + (beneficioso) o – 
(perjudicial) y le grado de intensidad de la alteración generada: alta (3), media (2) o baja (1).  
El siguiente paso es establecer la escala de significancia con la finalidad de establecer 
aquellos impactos que puedan generar daños significativos o beneficios al medioambiente 
circundante. Los impactos significativos, servirán para la elaboración y elección de las 
medidas que forman parte del Plan de Manejo Ambiental.  
7.5.2 Identificación de los impactos potenciales. 
Con la finalidad de tener un valor a priori de los impactos potenciales, se construido 
la matriz de identificación de impactos ambientales. Para visualizar los efectos se coloca una 
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“X” en cada casillero que evidencie la manifestación de un impacto ambiental. Los 
resultados de esta fase del análisis se presentan en la Matriz N°1. 
7.5.3 Evaluación de los impactos potenciales. 
Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se continua con la evaluación 
pertinente en función a la naturaleza del impacto + (positivo) o – (negativo) y al grado de 
intensidad de la alteración alta (3), media (2), baja (1), de acuerdo a la ocurrencia fue 
pronosticada. Los resultados de esta etapa se muestran en la Matriz 2. 




































7.5.4 Análisis de la evaluación de impactos potenciales. 
El mayor porcentaje de los impactos ambientales evaluados se ubican en la escala de 
significancia que va desde 0 a 10 que significa que los impactos son muy poco significativos, 
esta valoración probablemente se deba a que el área del proyecto se encuentra dentro de las 
pampas del desierto rodeados de una serie de actividades antropogénicas que, 
progresivamente fueron alterando las características del medio ambiente de la localidad.  
Con esta interpretación se pone en evidencia que en la ejecución del proyecto no se 
generará o alterará significativamente al medioambiente circundante, a esto se suma que el 
proyecto se ubica dentro de un medioambiente que ya fue intervenido; es por esta razón que 
la mayor parte de la generación de impactos ambientales están íntimamente relacionados y 
limitados a las actividades de construcción del proyecto. Con el análisis realizado se 
evidencia que durante la construcción del proyecto se genera el mayor grado de significancia, 
por lo que genera mayores impactos ambientales, obteniéndose un valor máximo de 16; estos 
impactos están relacionados a las actividades de transporte y acarreo de materiales, 
movilización, desmovilización y operación de la maquinaria y equipo, además de los ruidos 
generados por la utilización y trabajos propios de la actividad.  
Por otro lado, se ha evidenciado que los factores ambientales más afectados son la 
calidad de aire y el incremento del ruido, les sigue en menor incidencia la emisión de gases 
principalmente por el uso de la maquinaria y equipo que se utiliza la construcción, también 
se tiene que considerar la generación de polución en el medio por la presencia de material 
articulado fino, generado por el movimiento de tierras y de escombros. El ruido se ha 
estimado que puede alcanzar grado de significancia de 7, sin embargo, se convierte en uno 
de los impactos principales por la afectación a la población de la localidad, el tipo de 
actividad que se ejerce en el área. Por último, se considera el factor social, y de acuerdo al 
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análisis tendrá un beneficio en todas las etapas del proyecto evidenciado por as fuentes de 
trabajo que generará durante la ejecución. 
7.5.5 Descripción de los principales impactos. 
A continuación, se realiza la descripción de los principales impactos ambientales 
identificados en los ítems, luego se debe considerar en el plan de manejo ambiental, las 
respectivas medidas de control, prevención, y mitigación para cada uno de los impactos.  
En el medio físico: 
a. En la calidad de aire  
Etapa de construcción. En esta etapa, la calidad del aire será afectado negativamente, 
principalmente por polución en el medio ambiente generado durante el movimiento de tierras 
y eliminación del desmonte; además por la ejecución de la infraestructura propiamente 
dicho. También se puede considerar la generación de emisión de gases producto de la 
combustión interna de los motores, este aspecto es poco significativo por la cantidad de 
maquinaria a utilizarse.  
Etapa de funcionamiento. En esta etapa la generación de polución y gases de 
combustión interna es poco significativa debido a que solo se utilizará dos máquinas para el 
movimiento del mineral; y que el mineral se encuentra con un porcentaje de humedad del 
50% lo que evitará que el mineral este suspendido.  
b. Ruido  
Etapa de construcción. Como se ha mencionado anteriormente y se puede apreciar 
en las partidas del proyecto, la partida de movimiento de tierras, así como el uso de los 
equipos y maquinarias, son las que generarán el incremento del nivel ruido dentro del área 
de ubicación del proyecto. Este impacto se ha considerado como negativo a pesar de las 




c. En el suelo  
Etapa de construcción. Los impactos identificados en este factor, son:  
 La calidad del suelo se verá afectado por los residuos sólidos generados por la 
ejecución de las partidas de la obra, a estos se suma el posible derrame lubricantes, grasas e 
hidrocarburos que se pueda dar lugar en el patio de máquinas y otras áreas de la obra.  
 Por el acopio de los materiales y el destacamento de máquinas y equipos se 
generará el asentamiento y compactación del suelo.  
Los dos impactos descritos en los párrafos anteriores son considerados como 
negativos, el grado de incidencia es bajo.  
d. En el agua  
Etapa de construcción. Para garantizar la inalterabilidad de las aguas de escorrentía 
superficial y subterránea se tiene que realizar un estudio geofísico, para identificar las fuentes 
de aguas subterráneas, y el sentido de la orientación de estas. 
En el medio biológico: 
a. En la vegetación y fauna  
Etapa de construcción. En general, no habrá afecciones a la vegetación por la 
ejecución de las partidas propias del proyecto, sin embargo, se puede generar algunos daños 
poco significativos generados por la polución por las actividades de limpieza y nivelación 
del terreno destinado a la construcción e instalaciones provisionales (patio de maquinarias, 
acumulaciones de material excedente). 
En el medio socio-económico: 
a. En el componente social  
Etapa de construcción. Los principales impactos son los siguientes:  
 Incomodidad y molestias a los pobladores y transeúntes que viven por la zona y 
personas que utilizan la panamericana sur.  
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 Probables afecciones a la salud de los trabajadores del proyecto por la generación 
de residuos sólidos y manipulación de productos químicos y materiales peligrosos. Además 
de la polución generada en el medio.  
b. En el componente económico  
La generación directa de fuentes de trabajo por la puesta en marcha del proyecto, 
para la etapa de construcción, así como en la etapa de operación. Los puestos de trabajo en 
la fase de construcción son temporales, y en la fase de operación son permanentes; en ambos 
casos el impacto es positivo.  
7.6 Plan de Manejo ambiental (PMA) 
La realización de las partidas establecidas en el expediente técnico, además de las 
actividades de operación genera impactos ambientales negativos y positivos con diferente 
grado de incidencia sobre el área de influencia del proyecto.  
7.6.1 Estrategia de aplicación. 
La estrategia de elaboración del plan de manejo ambiental, está orientada a la 
conservación del medio ambiente alineándolo al desarrollo socioeconómico del área de 
influencia del proyecto, para ello es necesario aplicado en la fase pre operativa, operativa 
(construcción) y después de la construcción del proyecto. 
7.6.2 Instrumentos de la estrategia. 
Son todas las acciones que se apliquen con la finalidad de lograr el cumplimiento de 
los objetivos del PMA. En nuestro caso sería el plan de manejo ambiental en etapa de obra: 
plan de acción preventivo y/o correctivo  
7.6.3 Plan de acción preventivo y/o correctivo. 
El plan de acción preventiva y/o correctiva cumple la finalidad de defensa, protección 
y regeneración de las áreas afectadas por la construcción de la infraestructura, estableciendo 
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las medidas para minimizar los daños, o evitar los daños innecesarios, controlando de manera 
adecuada la ejecución de las partidas durante la ejecución del proyecto.  
a. Control de la polución (polvo). La generación de la polución está relacionada con 
la excavación de zanjas, zarandeo, carga, transporte, descarga, y la acumulación de 
montículos de tierra al viento); a ello se suma las partículas generadas por la combustión de 
los motores de la maquinaria. Para controlarlos la concentración de polvo en el aire se ha 
considerado lo siguiente:  
 Utilización de un camión cisterna para regar todos los componentes del proyecto 
como: material acumulado, accesos, cortes, terraplenes, manteniendo la humedad necesaria 
y evitar el levantamiento de polvo. La frecuencia es diaria.  
 Como una medida extrema y final se entregará a todo el personal del proyecto los 
respectivos equipos de protección personal (EPP) de acuerdo al estudio de riesgos y con la 
finalidad de establecer una barrera final a estos peligros, evitando así el deterioro de la salud 
de los trabajadores.  
 Para transportar los materiales, se deberá de asegurar que el material este 
humedecido, y que todos los camiones volquete utilicen mantas para cubrir el material que 
está transportando.  
 Así mismo se debe verificar que todos los equipos y maquinaria que se utilicen en 
la obra, estén en perfecto estado de funcionamiento evitando y/o controlando la generación 
de gases y hollín al medio ambiente.  
b. Prevención y control de ruidos molestos  
La prevención y control de ruidos molestos que puedan afectar a la población de la 
localidad, y los propios trabajadores de la obra está íntimamente relacionada con los 
siguientes puntos:  
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 Adecuada calendarización de actividades de ejecución de las partidas, evitando el 
uso simultáneo de máquinas y equipos; en el peor de los casos se debe intercalar el uso.  
 Utilización de EPP específico por parte de los trabajadores que permitan la 
protección ante los ruidos molestos.  
c. Control y prevención de la calidad del agua.  
El control de la calidad de agua está limitada a las exigencias de los parámetros 
técnicos para la ejecución de la obra, y que incluye el cuidado del efluente que se puedan 
generar en el lugar de la obra por las actividades de mantenimiento y limpieza. Las medidas 
preventivas son las siguientes:  
 No verter productos químicos contaminantes. 
 Control adecuado de los residuos químicos y sólidos peligrosos 
 El mantenimiento de los equipos y maquinarias se realizarán en talleres 
especializados en las zonas aledañas, estando prohibido el mantenimiento en el área de la 
obra. 
d. Mitigación de impactos en el depósito de material excedente.  
La mitigación en los depósitos de material excedente está condicionada a: 
 Evitar la disposición de los desmontes en áreas inestables, expuestos a grandes 
corrientes de aire, quebradas, o en terrenos agrícolas.  
 No está permitido dejar materiales en la ladera de los cerros, tampoco en zonas de 
fallas geológicas, o en área donde el suelo no tenga condiciones para la ubicación de los 
desmontes. 
e. Mitigación de impactos en obras provisionales.  
El área donde se construirá la planta esta destinad a lotes industriales, dentro de esta 
misma área se ha destinado un espacio para las obras provisionales. Durante la etapa de 
ejecución y funcionamiento de estas áreas, es probable que se manifiesten impactos 
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ambientales negativos, para neutralizarlos, es necesario verificar el cumplimiento de las 
normas legales y técnicas de construcción, sanitarias y ambientales; entonces se deberá de 
cumplir mínimamente lo siguiente: 
Normas durante la construcción:   
Normas de construcción:  
 Queda prohibido la remoción de la cobertura vegetal de las áreas no contempladas 
en el proyecto.  
 El movimiento de tierras debe ser solo en la cantidad necesaria, y para los rellenos 
se deberá de utilizar al máximo el material propio minimizando la utilización del material 
de préstamo.  
Normas Sanitarias:  
 Se debe de implementar recipientes para almacenar los residuos sólidos, además 
de la dotación de la infraestructura básica de saneamiento, en los que se incluya los baños 
químicos en la cantidad necesaria de acuerdo al número de trabajadores.  
 En los lugares señalados en el mapa de riesgos y plan de emergencia se deberá de 
disponer de equipos contra incendios, como extintores, y el equipamiento adecuado para los 
primeros auxilios.  
 Se deberá de dotar en la cantidad necesaria de bidones de agua potable para el 
consumo humano.  
 Se contará con los recipientes adecuado y en los colores establecidos por las 
normas para la disposición de residuos sólidos producidos por la ejecución de la obra; estos 
residuos luego deberán ser eliminados por los camiones autorizados y/o por empresas 






 Se deberá de ejecutar charlas, capacitaciones y la información necesaria para dar 
a conocer la importancia de la conservación del medio ambiente y las reglas en la 
conservación del orden y limpieza.  
 El orden y limpieza debe ser prioritario en el proyecto promoviendo una cultura 
de reciclaje. 
 Todos los residuos de los baños deben ser manipulados solo por empresas 
especializadas, asegurando así el vertimiento de estos residuos directamente en el suelo.  
 Los materiales de las obras provisionales deberán de ser de material reciclable o 
desmontable de tal manera que finalizada la obra se puedan desmontar para que se utilicen 
en otros proyectos en el futuro.   
Normas para el personal:  
 Respetar las normas ambientales, y preservar en la medida de lo posible el medio 
ambiente circundante.  
 Ser responsables por su salud y la de sus compañeros por ello deben de actuar 






Primera. Del análisis de las características de la dimensión del estudio técnico, 
económico y evaluación económica para la instalación de una planta de secado de tierras de 
diatomea; se ha obtenido lo siguiente: 
Dimensión del estudio técnico. Con el análisis técnico se ha determinado las 
dimensiones de la planta , en la cual se ha considerado las áreas de: administración, vías 
vehiculares, almacenamiento del mineral llegado de mina, zona de chancado, área de 
acumulación y puesto en la fajas transportadoras, área del horno de calcinación, área de los 
silos de almacenamiento del mineral secado, zona de llenado de los Big Bag, área de 
almacenamiento de los Big Bag llenos, área de almacenes, áreas de taller, zonas de 
estacionamiento y áreas verdes las cuales satisfacen las necesidades de la empresa. 
Para el diseño de las áreas requeridas para la distribución de la planta, se ha 
considerado el Know How de los funcionarios de ambas empresas y las normas de 
edificación del país, concluyendo que las áreas son las adecuadas. Por otro lado, la ubicación 
de la panta está cerca de la Panamericana Sur, a una oficina de Aduanas y en una zona 
desértica por lo que las precipitaciones pluviales son mínimas, cumpliendo las restricciones 
exigidas por el directorio.  
Estudio económico y evaluación económica. Con el estudio económico se ha 
determinado lo requerido para la puesta en marcha del proyecto; estableciéndose que la 
ejecución del proyecto debe realizarse en un período de cuatro meses; la inversión para la 
construcción de la infraestructura física, adquisición de equipos, maquinarias, además de los 
insumos y contratación del personal requerido para la puesta en marcha del proyecto 
asciende a la suma de un millón seiscientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y cinco 
con 52/100 dólares americanos.  
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La proyección de las ventas se ha tomado el plan estratégico que posee el principal 
socio de la empresa y el estudio de los precios de trasferencia. Estos valores están basados 
en los precios del mercado de la construcción, y los insumos requeridos en la planta similar 
que el socio estratégico poseen en la ciudad de Arica Chile, al mismo tiempo las condiciones 
de operación. Tomando como base esas premisas se ha obtenido los valores económicos 
finales, los que luego se han utilizado para realizar el análisis económico del proyecto. 
Del estudio de factibilidad técnico económica realizada para determinar la 
factibilidad de la instalación de una planta de secado de mineral no metálico denominado 
tierras de diatomea, se ha determinado que el proyecto es viable debido a que el Valor del 
Presente Neto Económico (VPNE); nos da un valor de 137,809 y de acuerdo a las reglas de 
decisión este valor obtenido es mayor a 1, por lo que el proyecto debe de aceptarse. Por otro 
lado, la empresa ha establecido una tasa de rendimiento anual mínimo de 15% (COK); 
tomando este valor se ha realizado el análisis de la Tasa Interna de Retoro Económico 
(TIRE); obteniéndosenos TIRE de 18%; como esta tasa es mayo al COK quiere decir que el 
proyecto garantiza el retorno del 3% más de lo exigido por la empresa. 
La evaluación económica se ha realizado para un periodo de 10 años, tiempo en el 
cual la empresa ha puesto como requisito para medir la rentabilidad de la empresa, con esta 
evaluación se ha obtenido que el tiempo de retorno de la inversión es de aproximadamente 
de 4.3 meses años. 
Los valores anteriores se han confirmado con el análisis de sensibilidad y la 
simulación de dos escenarios en los cuales se confirma los resultados obtenidos en el análisis 
económico; con lo cual se confirma que el proyecto es viable. 
Segunda. Se ha determinado la composición de los ladrillos requeridos para el 
revestimiento del horno, los ensayos de laboratorio arrojan que el incremento en la 
concentración de relave minero o arena fina dentro de los concretos geopoliméricos lleva a 
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un incremento en el valor de la resistencia mecánica máxima, en contraste, incrementos en 
la concentración de ceniza de cáscara de arroz dentro de los concretos geopoliméricos lleva 
a una disminución en el valor de la resistencia mecánica máxima. 
La composición de 23.3 % de relave minero, 76.7% de arena y 0% de ceniza de 
cáscara de arroz, es la adecuada para la realización del revestimiento del horno, ya que tendrá 
la mejor resistencia a la temperatura que se secará la diatomita. 
Tercera. Para determinar el impacto que tiene el proyecto con el medio ambiente, se 
ha realizado el estudio del EIA, el análisis de los impactos se ha realizado mediante la matriz 
de Leopold en el cual se demuestra que el proyecto en la etapa de construcción no generará 
impactos negativos significativos. Con la puesta en marcha del proyecto, tampoco se 
generará impactos debido a la tecnología utilizada en la misma que es comprobada porque 
en la actualidad esta tecnología es utilizada en la Planta de Arica – Chile y cuenta con las 




Primera. De los análisis realizados se ha determinado, que la ubicación del proyecto 
es el mejor debido a las condiciones climatológicas y ubicación estratégica de la planta de 
secado; así mismo la extensión de 4,000 metros del terreno es suficiente para los objetivos 
del proyecto y por ende satisface las necesidades de la planta; sin embargo, se recomienda 
que se adquiera un terreno de 6,000 metros colindantes al área de la planta para iniciar un 
proyecto relacionado con el secado natural del mineral. 
Segundo. El horno de secado es adquirido mediante un convenio estratégico entre 
las dos empresas, y solo se ha considerado los costos administrativos de traslado e 
importación; pero debido a la complejidad de los trámites de importación se recomienda que 
los trámites se inicien el primer día de la iniciación de la ejecución del proyecto. 
Tercero. Otro aspecto clave en el cumplimiento del calendario de ejecución de obra 
es la adquisición de la maquinaria y equipos para el secado del mineral, es que se inicie la 
adquisición de estos equipos se inicien inmediatamente aprobada el visto bueno para la 
iniciación de la obra. 
Cuarto. Consideramos que la supervisión es otro aspecto clave para garantizar el 
cumplimiento de las metas de ejecución del proyecto; es por ello que para el inicio de la obra 
ya se debe de tener listo el equipo que se dedicará a la supervisión de la ejecución del 
proyecto.  
Quinto. Se recomienda hacer pruebas adicionales para validar reacción química entre 
material (Diatomita) y material refractario (Geopolimero). 
Sexto. Se recomienda hacer pruebas para medir la emisión de gases de los 
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